

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	๑. เพื่อให้การบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - เป็นไปตาม เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณตามมติกรม. และ มาตรการของกรมอนามัย	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	- เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙  - การปรับแผนการ ดำเนินงาน  - นโยบายสำคัญ เร่งด่วน แต่ไม่ได้รับสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติม จาก แผนที่มีอยู่	๕	๔	๒๐	ความ เสี่ยง สูงมาก	๑
	๒. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการ และมี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม เป้าหมาย และถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒ การปฏิบัติงานไม่ ตรงตามแผน	- อนุมัติแผนล่าช้า - ขั้นตอนการเสนอแผนเพื่อ อนุมัติมีความซับซ้อน - ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่ วางไว้	๕	๔	๒๐	ความเสี่ยง สูงมาก	๑



ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒.๒) โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็กและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็กและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อปกป้องสิทธิแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ๓. เพื่อพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ๔. เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ปรับทัศนคติให้แม่และครอบครัวเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อ - กิจกรรมการจัดประชุม/อบรม ไม่สามารถดำเนินการได้ - การติดต่อประสานกับหน่วยงาน ติดต่อยากขึ้น	๒	๑	๒	ความเสี่ยง ต่ำ	๕
๒.๓) โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ ๒-๖ ปี	๑. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๒. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการความร่วมมือ ๔ กระทรวงหลัก	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม	๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อ - กิจกรรมการจัดประชุม/อบรม ไม่สามารถดำเนินการได้	๑	๒	๒	ความเสี่ยง ต่ำ	๖

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	<p>๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี</p> <p>๔. เพื่อสร้างกระแสสังคมสื่อสารความรู้ให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการคัดกรอง ส่งเสริมค้นหา ติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลแบบครบวงจร</p>	๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	- การติดต่อประสานกับกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อยากขึ้น	๑	๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ	๖
๒.๔) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Pius HL)	<p>๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New Health Promotion School : HPS Pius HL) เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ</p> <p>๒. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์</p>	<p>๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๓. ไม่สามารถติดตามการประเมินหลักสูตรได้ เนื่องจาก</p>	<p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบบังนี้</p> <p>- กิจกรรมการจัดประชุม/อบรม ไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>- การติดต่อประสานกับกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อยากขึ้น</p>	๑	๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ	๖
				๑	๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ	๖
				๑	๓	๓	ความเสี่ยงต่ำ	๔

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
		สถานการณ์โรคโควิด - ๑๙ ๔. ไม่สามารถ ดำเนินการเก็บข้อมูล ภาวะสุขภาพเด็ก พิเศษในพื้นที่		๑	๓	๓	ความเสี่ยง ต่ำ	๔
๒.๕) โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร (กพด.)	๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการ พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการ ปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการ พัฒนา ๒. เพื่อขยายการพัฒนาจาก โรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมี ความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการ พัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการ พัฒนาเด็กและเยาวชนและ โรงเรียนไปพร้อมๆกัน ๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา พัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และ	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ๒. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้	๑. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผล กระทบต้งนี้การติดต่อ ประสานกับกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อได้ยากขึ้น	๒  ๒	๓  ๓	๖  ๖	ความเสี่ยง ปานกลาง  ความเสี่ยง ปานกลาง	๒  ๒

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	เทคโนโลยีการพัฒนาให้กับ ผู้ประกอบการ ชุมชน และ สถานศึกษาหรือองค์กรอื่น ทั้ง ในและต่างประเทศ							
๒.๖) โครงการเสริมสร้าง ความรู้วัยทำงานสุขภาพดี ในสถานประกอบการ	๑. เพื่อขยายการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานการพัฒนาระบบ เครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างกระแสสังคม และการ สร้างความรอบรู้ คนวัยทำงาน ในสถานประกอบการ ๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล สุขภาพและเทคโนโลยีคนวัย ทำงานในสถานประกอบการ ๓. เพื่อขยายการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและการ พัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพ ประชากรวัยทำงานในสถาน ประกอบการตาม หลักสูตร Health Promotion ๔. เพื่อให้สถานประกอบการ จัดบริการด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมตามบริบทของความ	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ ตามจำนวน ที่ต้องการ  ๒. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม กำหนดเวลา	๑. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผล กระทบดังนี้ - กิจกรรมการจัดประชุม/ อบรม ไม่สามารถดำเนินการ ได้ - การติดต่อประสานกับ กลุ่มเป้าหมาย ติดต่อยาก ขึ้น - การเดินทาง/การเยี่ยม สถานประกอบการ และเก็บ ข้อมูล ไม่สามารถลงพื้นที่ได้	๑	๑	๑	ความเสี่ยง ต่ำ	๗
				๑	๑	๑	ความเสี่ยง ต่ำ	๗

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	ต้องการปัญหาและความเสี่ยง โดยใช้ ๑๐ Packages เป็น กระบวนการและแนวทางใน การดำเนินงาน							
๒.๗) โครงการยกระดับการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริม สุขภาพกลุ่มวัยให้สุขภาพดี ตามวิถีใหม่ (New Normal)	๑. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมอนามัยสู่การบูรณาการ แผนงานเสริมสร้างสุขภาพทุก กลุ่มวัย ๒. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร ราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ๓. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลสนับสนุนให้เกิด Digital Literacy	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม ประชุมฯ ได้ เนื่องจาก ติดภารกิจ ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ๓. ข้อมูลที่ต้องการไม่ ถูกต้องครบถ้วนต้อง แก้ไข ส่งผลให้เกิด ความล่าช้าในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผล กระทบดังนี้ - กิจกรรมการจัดประชุม/ อบรม ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงาน - การติดต่อประสานกับ กลุ่มเป้าหมาย ติดต่อยาก ขึ้น - การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑  ๑  ๑	๑  ๓  ๓	๑  ๓  ๓	ความเสี่ยง ต่ำ  ความเสี่ยง ต่ำ  ความเสี่ยง ต่ำ	๗  ๔  ๔

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การประเมินมาตรฐานงาน อนามัยแม่และเด็กสำหรับ สถานพยาบาลและเครือข่าย ระดับจังหวัด ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 323,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด</p>	<p>เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการ เกิดอย่างมีคุณภาพ เพื่อจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลจัดเก็บและ รวบรวมข้อมูลการประเมิน มาตรฐานงานอนามัยแม่และ เด็กสำหรับสถานพยาบาลและ เครือข่ายระดับจังหวัด</p>	<p>๓.๑ การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน</p>	<p>สถานการณ์โควิด ส่งผลให้ไม่ สามารถ ลงพื้นที่ เก็บ รวบรวมข้อมูลได้</p>	๑	๓	๓	ความเสี่ยง ต่ำ	๔

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรับแผนมากกว่า ๓ ครั้งขึ้นไป	๕	สูงมาก
ปรับแผน ๓ ครั้ง	๔	สูง
ปรับแผน ๒ ครั้ง	๓	ปานกลาง
ปรับแผน ๑ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีการปรับแผน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยและ กระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อสำนักส่งเสริมสุขภาพ และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการวิจัย

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๖๐%	๕	สูงมาก
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ๖๐-๗๐%	๔	สูง
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ๗๑-๘๐%	๓	ปานกลาง
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๘๑-๙๐%	๒	น้อย
ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐%	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการวิจัย

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
โครงการล่าช้า มากกว่า ๖ เดือน	๕	สูงมาก
โครงการล่าช้า มากกว่า ๔-๖ เดือน	๔	สูง
โครงการล่าช้า มากกว่า ๓-๔ เดือน	๓	ปานกลาง
โครงการล่าช้า มากกว่า ๑-๒ เดือน	๒	น้อย
โครงการล่าช้า ไม่เกิน ๑ เดือน	๑	น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มากกว่า ๘๐%	๕	สูงมาก
๗๐ - ๗๙%	๔	สูง
๖๐ - ๖๙%	๓	ปานกลาง
๕๐ - ๕๙%	๒	น้อย
น้อยกว่า ๕๐%	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
มากกว่า ๑ ล้านบาท	๕	สูงมาก
๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท	๔	สูง
๓ - ๕ แสนบาท	๓	ปานกลาง
๑ - ๓ แสนบาท	๒	น้อย
น้อยกว่า ๑ แสนบาท	๑	น้อยมาก

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
<b>กระบวนการบริหารงบประมาณ</b>			
๑.๑ เบิกจ่ายไม่ตรงตามเป้าหมาย	๕	๔	๒๐
๑.๒ การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผน	๕	๔	๒๐
<b>กระบวนการตามแผนงาน/โครงการ</b>			
<b>๒.๑) โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ</b>			
๒.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามจำนวนที่ต้องการ	๒	๒	๔
๒.๑.๒ ไม่สามารถจัดการประชุมได้	๑	๓	๓
๒.๑.๓ การจัดดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๒	๒	๔
<b>๒.๒) โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐</b>			
๒.๒.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๒	๑	๒
<b>๒.๓) โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ ๒-๖ ปี</b>			
๒.๓.๑ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม	๑	๒	๒
๒.๓.๒ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑	๒	๒

<b>๒.๔) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Pius HL)</b>			
๒.๔.๑ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม	๑	๒	๒
๒.๔.๒ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑	๒	๒
๒.๔.๓ ไม่สามารถติดตามการประเมินหลักสูตรได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด - ๑๙	๑	๓	๓
๒.๔.๔ ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพ เด็กพิเศษในพื้นที่	๑	๓	๓
<b>๒.๕) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)</b>			
๒.๕.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๒	๓	๖
๒.๕.๒ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	๒	๓	๖
<b>๒.๖) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงาน สุขภาพดีในสถานประกอบการ</b>			
๒.๖.๑ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามจำนวนที่ต้องการ	๑	๑	๑
๒.๖.๒ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	๑	๑	๑
<b>๒.๗) โครงการยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยให้สุขภาพดีตามวิถีใหม่ (New Normal)</b>			
๒.๗.๑ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้	๑	๑	๑
๒.๗.๒ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๑	๓	๓

๒.๗.๓ ข้อมูลที่ต้องการไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องแก้ไข ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓
<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
๓.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑	๓	๓

ผลกระทบของความเสียหาย

๑	๒	๓	๔	๕
๑	๒.๖.๑/๒.๖.๒ ๒.๗.๑	๒.๒.๑	๒.๖.๑/๒.๖.๒	๒.๖.๑/๒.๖.๒
๒	๒.๓.๑/๒.๓.๒ ๒.๔.๑/๒.๔.๒	๒.๑.๑ ๒.๑.๓	๒.๓.๑/๒.๓.๒	๒.๓.๑/๒.๓.๒
๓	๒.๑.๒/๒.๔.๓ ๒.๔.๔/๒.๗.๒ ๒.๗.๓/๓.๑	๒.๕.๑/๒.๕.๒	๒.๑.๒/๒.๓.๒	๒.๑.๒/๒.๓.๒
๔	๒.๑.๒/๒.๔.๓	๒.๕.๑/๒.๕.๒	๒.๑.๒/๒.๓.๒	๒.๑.๒/๒.๓.๒
๕	๒.๑.๒/๒.๔.๓	๒.๕.๑/๒.๕.๒	๒.๑.๒/๒.๓.๒	๒.๑.๒/๒.๓.๒

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย