

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

๑.	นางวิมล	บ้านพวน	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
๒.	นางอัญชรี	บุญมาประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓.	นายธีรพงษ์	คำพุด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔.	นางอาริสรา	ทองเหม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๕.	นางสาวฉวีวรรณ	ต้นพุดชา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๖.	นางสาวดวงพร	หวานแก้ว	รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๗.	นางสาวปราณี	พงษ์จินดา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘.	นางสาวปิยวดี	พิศาลรัตนคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๙.	นางสาวประภัสสร	นุชนิยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๐.	นางสาวทิพวรรณ	พุลเอียด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๑.	นางสาวณัฐพัชร์	กัญญาทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๒.	นางสาวสิริก	เลิศชัยตระกูล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๓.	นางสาวณภากาศ	สนศิริ	นักวิชาการเงินบัญชี
๑๔.	นางสาวณภัทรชนกานต์	ถือสมบัติมนตรี	นักวิชาการเงินบัญชี
๑๕.	นางสาวจันจิรา	ทรัพย์อาภรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖.	นางสาวกรกมล	ปรปักษ์ขาม	นักเทศสัมพันธ์
๑๗.	นายณัฐกร	บัวแก้ว	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

**สำนักงานประสานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
พระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย**

๑๗.	นางสาวอุษา	วงทวี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๘.	นางสาวรัตติยากร	เชื้อหอม	นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักตรวจราชการ

๒๐.	นางสาวศนิษฐ	ริมชลาลัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-----	-------------	-----------	----------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคลัสเตอร์ (Cluster) เบื้องต้น โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพนั้นอยู่ในคลัสเตอร์สายส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานคลัสเตอร์ และนายแพทย์พีระยุทธ สาธุกุล เป็นเลขานุการคลัสเตอร์ ทั้งนี้ กองแผนงานอยู่ระหว่างกระบวนการยกร่างคำสั่งคณะกรรมการคลัสเตอร์ นอกจากนี้ ประเด็นการดำเนินงานเร่งด่วน ได้แก่ การจัดทำแนวทางการบูรณาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพระหว่างกรมอนามัยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอให้ทุกกลุ่ม...

ขอให้ทุกกลุ่มวัยเตรียมการสำหรับแนวทาง งานสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของกรมอนามัย ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ดำเนินการ ถ่ายโอนแล้วเสร็จ ซึ่งจะมีการนัดหารือต่อไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ได้แจ้งเวียน ให้ทุกกลุ่ม ตามหนังสือที่ สช ๐๙๒๓.๐๒/ว ๓๖๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยไม่มีผู้ขอแก้ไข ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

๓.๑ สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักส่งเสริมสุขภาพ และผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

งบประมาณศูนย์ต้นตุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑,๐๘๖,๐๓๗ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งปี ร้อยละ ๗๓.๑๔ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ ประกอบด้วย งบประมาณโครงการ จำนวน ๑๗,๒๑๘,๗๒๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๒๙๙,๓๗๗ บาท งบประมาณการจัดซื้อนมผง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก จำนวน ๒๑,๒๕๕,๗๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๘๗๐,๔๗๔ บาท ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ จำนวน ๑,๒๒๘,๘๒๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๔,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๘,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๒๐๐ บาท

งบประมาณของสำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๔๑,๔๕๗,๗๑๗ บาท (ร้อยละ ๙๘.๕๑) งบประมาณของสำนักงานประสานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย จำนวน ๓๒๔,๒๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๗๗) งบประมาณของสำนักงานตรวจราชการ จำนวน ๒๗๔,๑๒๐ บาท (ร้อยละ ๐.๖๕) และงบประมาณของกองพัฒนาระบบบริการ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๐๗)

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๔๒,๐๘๖,๐๓๗ บาท (เทียบกับงบประมาณทั้งปีรวมศูนย์ต้นตุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) งบประมาณขับเคลื่อนประมาณโครงการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ ๑๙,๒๘๙,๑๐๙ บาท เบิกจ่าย ๑๔,๐๗๒,๑๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๕

๒) งบประมาณจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก งบประมาณ ๒๑,๒๕๕,๗๘๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔,๘๗๐,๔๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๖

๓) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ งบประมาณ ๑,๒๒๘,๘๒๘ บาท เบิกจ่าย ๘๗๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๒

๔) งบลงทุนเหลือจ่าย งบประมาณ ๘,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม - รับทราบ และมอบหมายงานพัฒนายุทธศาสตร์สรุภาพรวมการเบิกจ่าย

งบประมาณคงเหลือ โดยเน้นกิจกรรมตามแผนที่เป็น key activities และนำเข้าที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

**๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖**

๑) แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์ต้นตุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ) ตามระบบ DOC ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔ โครงการ ๑๔๑ กิจกรรม (๓๓๖ กิจกรรมย่อย) งบประมาณ ๑๘,๕๓๗,๕๕๗ บาท (รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐ โครงการ มีการปรับแผนปฏิบัติการ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ ครั้ง สัดส่วนประเภทการปรับแผน (๑) การเพิ่ม-ลด งบประมาณกิจกรรม ร้อยละ ๔๘.๔๘ (๒) การเพิ่มกิจกรรม ร้อยละ ๒๗.๒๗ (๓) เพิ่มโครงการ ร้อยละ ๙.๐๙ และ (๔) ยกเลิกกิจกรรม ร้อยละ ๑๕.๑๕

๒) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภาพรวม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) จำนวน ๒๖๐ กิจกรรม ดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘ กิจกรรม ดำเนินการแล้ว ๒๘ กิจกรรม (ร้อยละ ๑๐๐)

๓) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เทียบแผนปฏิบัติการทั้งปี จำแนกรายกลุ่ม

๓.๑) กองอนามัยมารดาและทารก ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๖.๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๑๖.๐๐ แผนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๘.๐๐

๓.๒) กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๖๙.๗๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๔.๐๖๕ แผนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒๕.๕๘

๓.๓) กองอนามัยวัยทำงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๘.๘๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๓.๗๐ แผนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗.๔๑

๓.๔) กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๘.๘๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๑๑.๑๑

๓.๕) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกลุ่มสนับสนุนวิชาการการวิจัย และนวัตกรรม ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๘.๒๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๔.๓๕ แผนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๗.๓๙

๓.๖) กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการแล้วร้อยละ ๗๖.๒๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๗.๔๖ แผนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๖.๔๒

๓.๗) สำนักงานประสานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๒.๗๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๙.๐๙ แผนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๘.๑๘

๓.๘) สำนักงานตรวจราชการ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๑.๒๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๖.๒๕ แผนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๒.๕๐

๓.๙) กองพัฒนาระบบบริการ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐

๓.๑๐) ภาพรวมศูนย์ต้นตุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๗.๑๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๗.๗๒ แผนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๕.๑๓

ขอให้กลุ่มอำนวยการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมสุขภาพที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน หากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ขอความร่วมมือทุกกองกลุ่มวัยและกลุ่มงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ต่อไป และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน

ให้เป็นไปตามแผน....

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ รายละเอียดแผนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน/โครงการ ปรากฏตามเอกสาร ประกอบการประชุม

มติที่ประชุม - รับทราบ ขอให้ทุกกลุ่มงาน/กอง เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน

**๓.๓ ความคืบหน้าการจัดซื้อนมผง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

- สัญญาที่ ๑ วงเงิน ๖,๓๗๑,๙๐๔.-บาท จัดส่ง ๘๐ แห่ง รายการที่ ๑ นมผงดัดแปลง สำหรับทารก งวดที่ ๑ วงเงิน ๓,๘๒๓,๒๔๘.-บาท (ส่งเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว) งวดที่ ๒ วงเงิน ๒,๕๔๘,๖๕๖.-บาท

- สัญญาที่ ๒ วงเงิน ๑๔,๘๘๓,๘๗๖.-บาท จัดส่ง ๘๐ แห่ง รายการที่ ๒ นมผงดัดแปลงสูตร ต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กงวดที่ ๑ วงเงิน ๘,๙๓๐,๑๒๔.-บาท ส่งเบิกเงินแล้วเสร็จ งวดที่ ๒ วงเงิน ๕,๙๕๓,๗๕๒.-บาท ส่งแล้วเสร็จครบทั้ง ๘๐ แห่ง ส่งเบิกเงินแล้ว ๒,๘๗๘,๘๗๖ บาท คงเหลือ ๓,๐๗๔,๘๗๖ บาท อยู่ระหว่างรอใบตรวจรับอีก ๔๐ แห่ง คาดว่าจะส่งเบิกแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๔ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) งบดำเนินงาน ประกอบด้วย ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๗๗๐,๒๐๐ บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่งเสริมความรู้ ด้านสุขภาพในยุคดิจิทัลภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) งบประมาณ ๓๕๙,๒๐๐ บาท และโครงการ พัฒน่านักส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเปราะบาง (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน) งบประมาณ ๑,๔๑๑,๐๐๐ บาท

๒) ค่าของบลงทุน ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ ๕ รายการ รวมงบประมาณ ๑,๑๓๓,๖๘๐ บาท ได้แก่

- ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร (๖๕,๐๐๐)
- ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม Creative Co-working Space (๔๓๕,๓๐๐)
- ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน ๓๗ ชุด (๓๖๐,๓๘๐)
- เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกลุ่มวิจัย จำนวน ๒๒ ตัว (๗๗,๐๐๐)
- เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ๑๔ ชุด (๑๙๖,๐๐๐)

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๕ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๑) การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เพื่อรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และลงข้อมูล ในระบบ DOC ๔.๐ ตรวจสอบและรวบรวม เอกสาร หลักฐาน ในรายการข้อมูลที่น่ามาใช้ มาตรการ แผนการ ขับเคลื่อน รอบ ๕ เดือนหลัง ในระบบ DOC ๔.๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒) การติดตามผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินงาน ของตัวชี้วัดสายวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ พบว่า

- ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน อยู่ที่ร้อยละ ๑๗.๕๙
เกินจากเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗

- ตัวชี้วัด ๓.๒ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย อยู่ที่
ร้อยละ ๘๔.๕๒ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๘๙ และตัวชี้วัดร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงต่ำกว่า ๖ เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว อยู่ที่ ร้อยละ ๖๐.๘๓ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๖๒ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

- ตัวชี้วัด ๓.๗ ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ อยู่ที่ ร้อยละ ๓๓.๖๕
จากเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

- ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๑ ร้อยละ ของประชากรอายุ ๑๕-๕๙ ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดวัยทำงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี มีดัชนีมวลกายปกติ อยู่ที่ ร้อยละ ๔๖.๗๐ จากเป้าหมาย
ร้อยละ ๔๘ และตัวชี้วัดวัยทำงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อยู่ที่ร้อยละ ๔๑.๕๔ จากเป้าหมาย
ร้อยละ ๔๕ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๖ การรายงานแผน และผลงบประมาณนอกกรมอนามัย

เงินนอกงบประมาณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๖,๗๒๒,๕๙๓.๑๖ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๘๔๐,๘๒๓.๕๙ บาท เบิกจ่าย ๖,๒๓๑,๖๑๖.๕๒ บาท
คงเหลือ ๘,๖๕๐,๑๕๓.๐๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ของกองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๙๗๙,๕๗๓.๔๐ คงเหลือ ๑,๐๒๐,๔๒๖.๖๐ บาท

๒) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ของกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม
งบประมาณ ๘,๕๘๘,๕๖๐ บาท ก่อหนี้ ๖๑๖,๔๘๓.๕๙ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๗๑,๔๙๑.๘๖ บาท คงเหลือ
๖,๗๐๐,๕๘๔.๕๕ บาท

๓) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ของกองอนามัยมารดาและทารก

๓.๑) โครงการขับเคลื่อนการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ออนไลน์ งบประมาณ ๒,๒๘๑,๙๙๓.๑๖ บาท ก่อหนี้ ๕๖๔,๓๔๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๖๘๓,๓๔๒.๒๖ บาท
คงเหลือ ๓๔,๓๑๐.๙๐ บาท

๓.๒) โครงการ ๙ อย่างเพื่อสร้างลูก งบประมาณ ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้
๖๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๙๗,๒๐๙ บาท คงเหลือ ๓๖๒,๗๙๑.๐๐ บาท

๓.๓) โครงการพัฒนาการคุณภาพและการเข้าถึงโรงเรียนพ่อแม่ ชั้นที่ ๑ ศึกษา
รูปแบบการจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ ในประเทศไทย งบประมาณ ๗๓๒,๗๐๐ บาท ยืมเงินจากโครงการ
ขับเคลื่อนการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์ ๘๙,๓๔๐ บาท เนื่องจากดำเนินการ
เบิกจ่ายจากระบบของกองคลังไม่ทันจัดประชุมในวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๖

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๗ แนวทางการบริหารจัดการข้อมูล งาน IT และงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

๑) Software

- **Telehealth** ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่อง การขับเคลื่อนเรื่องชุดสิทธิประโยชน์ของแต่ละกลุ่มวัย ประชุมคณะกรรมการ Telehealth เพื่อนำเสนอ (ร่าง) TOR Platform Telehealth ปรับปรุง (ร่าง)TOR Platform Telehealth ตามข้อเสนอแนะ และเตรียมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย

- **GSHPs** หรือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน (GSHPs) ร่วมกับระบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพินดี ครั้งที่ ๑ และเตรียมการปรึกษาหารือร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และผู้พัฒนาทั้ง ๒ ระบบ เพื่อกำหนดนโยบายการเชื่อมโยงข้อมูล

- **ระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริฯ** ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริฯ ๔/๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้ ๑) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบ Data Center กรมอนามัย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายใต้โครงการพระราชดำริฯ และ ๒) นำเสนอรูปแบบเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ ตามโครงการพระราชดำริฯ เพื่อพิจารณา โดยสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ได้แก่ แก้ไขข้อมูลบน ระบบ Data Center กรมอนามัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริฯ และปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ ตามโครงการพระราชดำริฯ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

- **เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ** เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ การเข้าเว็บไซต์ ๑๙,๑๕๘ ครั้ง ยอดเข้าชมทั้งหมด ๒๐๐,๑๘๘ ครั้ง ยอดการดาวน์โหลดเอกสาร ๓ ลำดับแรก ได้แก่ รายงานประจำปี ๑,๗๖๙ ครั้ง ผลงานวิจัย ๑,๒๕๒ ครั้ง และสื่อแม่และเด็ก ๑,๐๓๑ ครั้ง

- **การติดตั้ง แอปพลิเคชัน สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ** บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพลงทะเบียนแล้วเสร็จครบทุกคน

๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ จัดจ้างแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเสร็จ สิ่งที่ทำดำเนินการต่อไป คือ จัดจ้างออกแบบ E-book รายงานประจำปีภาษาอังกฤษเผยแพร่ลงเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ

๓) คณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ แล้วเสร็จ สิ่งที่ทำดำเนินการต่อไป คือ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และสำรวจความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ

๔) การสนับสนุนการใช้งานระบบ Video Conference เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ ครั้ง มากที่สุดคือ กองอนามัยมารดาและทารก และกองอนามัยวัยทำงาน

มติที่ประชุม - รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และมอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ โดยเน้นกิจกรรมตามแผนที่เป็น key activities นำเสนอต่อที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประชาสัมพันธการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัว ชุมชน ต้นแบบ และเชิดชูเกียรติพื้นที่ที่มีการดำเนินงานดีเด่น “สานพลังครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ปี ๒๕๖๖” ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

มติที่ประชุม - รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ผู้สรุปรายงานการประชุม : นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม

นักวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นายธีรพงษ์ คำพุด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ