

สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
โครงการเด็กไทยสายตาสี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”
รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๕๙-มี.ค. ๖๐)

ประเด็น	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การคัดกรองสายตา	<ul style="list-style-type: none"> - ทักษะของครู และเจ้าหน้าที่ รพสต. มีน้อย ความแม่นยำในการตรวจ - ช่วงเวลาทำงานจำกัด ต้องทำต้องเปิดภาคเรียน - ครู และ จนท.สธ. มาอบรมไม่ครบเป้าหมาย - เด็กอ่านตัวเลขไม่ออก - แนวทางการวัดไม่ตรงกัน เป็น ฟุต / เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะบูรณาการระดับจังหวัด (สสจ./สพป./ท้องถิ่น/อปท.) - กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน - กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการให้เหมาะสม - พัฒนาทักษะการวัดสายตา - กำหนดเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์โครงการ - มีการติดตามประเมินผลสม่ำเสมอ - มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานระหว่างจังหวัด/เขต - ควรมีการประชุมนโยบาย กสธ. กศธ. ท้องถิ่น โดยส่วนกลางเพื่อลดปัญหา ระหว่างการทำงานและการส่งต่อ
การส่งต่อ การตรวจรักษา/วัดแว่น	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการส่งต่อจากโรงเรียนไปสถานบริการ/ ความยุ่งยากในการนำเด็กมารพ.เพื่อวัดแว่น - พื้นที่ของโรงเรียนห่างไกลเป็นถิ่นทุรกันดาร - จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติมีน้อย - ไม่มีนักทัศนมาตร - จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติ รพ.บางแห่งไม่ได้รับการดำเนินงานโครงการทุกคน - ยังไม่มีคลินิกรองรับ - พบเด็กที่มีความผิดปกติอื่นนอกจากสายตาผิดปกติ (เด็กนอกเขต) ทำให้มีค่าใช้จ่าย / ต้องส่งข้อมูลกลับภูมิลำเนาโดยใช้ใบ refer - ตรวจเด็กผิดปกติได้ล่าช้า ใช้เวลานาน, 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรพัฒนาระบบบริการส่งต่อข้ามเขตเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเด็กนอกเขต - Recheck ข้อมูลการส่งต่อของหน่วยบริการ - ขอความร่วมมือจาก อปท./กาชาด ส่งต่อนักเรียน - จนท.ออกเชิงรุก หรือทำงานนอกเวลา - มีหนังสือสั่งการให้เบิกค่าตอบแทนให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ และหนังสือสั่งการ รพ. เรื่องการส่งต่อ การนำใบส่งตัว

ประเด็น	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>หยอดยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการประสานงานกับผู้ปกครอง/ไม่เห็นความสำคัญ ทำให้เด็กขาดโอกาส - ความคาดหวังของผู้ปกครองว่าผิดปกติ ต้องได้แว่น 	
การสนับสนุนแว่นตา	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าสายตาที่จำกัด - กรอบแว่นไม่ตรง ไม่เหมาะสมกับหน้าเด็ก - ระยะเวลารอแว่นนาน - บางโรงพยาบาลเข้าโครงการไม่ทัน - ไม่มีความชัดเจนในการได้รับการสำรองแว่น - ยังไม่มีระบบติดตามเด็กที่ไม่ได้รับแว่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการจัดการระบบข้อมูล - ควรมี Center ในการตัดแว่นในแต่ละเขต - Service Plan เขต รับผิดชอบในการติดตามเรื่องลงทะเบียนโครงการแว่นแก้วสำหรับ รพ. ที่ไม่ได้เข้าระบบของรพ.เด็ก - ควรมีกรอบแว่นหลาย version
ระบบข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งข้อมูลหลายที่ (ส่งข้อมูลทั้งรพ.เด็กและบริษัทแว่น) - การนำเข้าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ข้อมูลโรงเรียนไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการใช้โปรแกรม vision2020 และพัฒนาให้เข้าในระบบ HDC ให้ได้ / การเชื่อมโยงกับข้อมูล 43 เพิ่ม - พัฒนาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลหรือบูรณาการงานผู้สูงอายุ - ส่วนกลาง upload ข้อมูลให้เลย - มีหนังสือสั่งการทุกจังหวัด Admin นำเข้าข้อมูลนักเรียน
ทรัพยากร	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณสนับสนุนน้อย - ค่าตอบแทน - อุปกรณ์วัดไม่เพียงพอ - ไม่มียาหยอด - อุปกรณ์/ Unit วัดแว่น ไม่พอ, ชำรุด, ชื้อไม่ทัน, ไม่มีงบ อยากให้สำรวจใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีเครื่อง Auto Reflex ให้รพ.ทุกแห่ง - อยากให้มีนักทัศนมาตรในรพ./อบรมนักทัศนมาตรทุกรพ. - อยากให้สำรวจความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ - งบประมาณควรเปิดกว้างในการบริหารจัดการ