

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง  
 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

แบบฟอร์มที่ 3

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะ เกิดความ เสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความ เสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ประชุม คณะกรรมการอนามัย แม่และเด็กระดับชาติ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ เข้าร่วมประชุมตาม เป้าหมาย	2	3	6	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
2.ประชุม คณะอนุกรรมการ พัฒนาขับเคลื่อนงาน มารดาและทารกปริ กำเนิด	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ เข้าร่วมประชุมตาม เป้าหมาย	2	3	6	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะ เกิดความ เสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความ เสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
3.ประชุมคณะกรรมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	1.จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
4.ประชุมคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	1.จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
5.ประชุมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดแนวทางการใช้งานโปรแกรม Save Mom Operation	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	1.จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะ เกิดความ เสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความ เสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
6.ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ทบทวนและวิเคราะห์ สาเหตุการตายทารกปริ กำเนิด	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ เข้าร่วมประชุมตาม เป้าหมาย	2	3	6	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.ประสานผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า 2.จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โอนไลน์
7.ประเมินรับรอง โรงพยาบาลมาตรฐาน งานอนามัยแม่และเด็ก และเครือข่าย บริการสุขภาพระดับ จังหวัด	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การจัดการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	2	3	6	ควบคุม ความ เสี่ยง	ติดต่อประสานโรงพยาบาลที่ได้รับการ ประเมิน เพื่อเตรียมการดำเนินการ ล่วงหน้า

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะ เกิดความ เสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความ เสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
8.ประชุมผู้เชี่ยวชาญ พิจารณามาตรฐาน อนามัยแม่และเด็กและ เครือข่ายบริการ สุขภาพระดับจังหวัด	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ เข้าร่วมประชุมตาม เป้าหมาย	2	3	6	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.จัดทำแผนกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ชัดเจน 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
9.อบรมพัฒนา ศักยภาพทีมประเมิน มาตรฐานงานอนามัย แม่และเด็กและ เครือข่ายบริการ สุขภาพระดับจังหวัด	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ เข้าร่วมประชุมตาม เป้าหมาย	2	3	6	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.จัดทำแผนกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ชัดเจน 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะ เกิดความ เสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความ เสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
10. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การจัดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	ติดต่อประสานพื้นที่ที่จะลงนิเทศติดตามเพื่อเตรียมการดำเนินการล่วงหน้า
11. จัดทำคู่มือ แนวทางการให้การปรึกษาเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การจัดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1	3	3	ควบคุมความเสี่ยง	1.วางแผนการจัดพิมพ์และระบุในสัญญาการจ้างพิมพ์ให้ชัดเจน 2.จัดทำต้นฉบับให้เสร็จก่อนจัดจ้าง
12. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา Platform Pink Book ในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	1.จัดทำแผนกำหนดระยะเวลาดำเนินการชัดเจน 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะ เกิดความ เสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความ เสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
13.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	1.จัดทำแผนกำหนดระยะเวลาดำเนินการชัดเจน 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
14.ประชุมคณะกรรมการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	1.จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะ เกิดความ เสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความ เสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
15.สัมมนาวิชาการ “ก้าวสู่ระบบบริการยุค New normal ด้วย ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อการตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัย Save mom”		1.ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม ตามเป้าหมาย 2.การจัดการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	3	4	12	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.จัดทำแผนกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ชัดเจน 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
16.จัดจ้างเก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลระบบ บริหารจัดการความ ความเสี่ยงหญิง ตั้งครรภ์ผ่านดิจิทัล พร้อมข้อเสนอต่อการ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การจัดการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	1	3	3	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.วางแผนการจัดจ้างและระบุในสัญญา การจ้างให้ชัดเจน

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะ เกิดความ เสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความ เสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย							
17.ประชุมเชิง ปฏิบัติการการใช้งาน Application Pink Book	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ เข้าร่วมประชุมตาม เป้าหมาย	2	3	6	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.จัดทำแผนกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ชัดเจน 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
18.ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และติดตามการ ใช้งาน Application Pink book	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ เข้าร่วมประชุมตาม เป้าหมาย	3	4	12	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.จัดทำแผนกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ชัดเจน 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน



กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความ เสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ กับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
19. พิมพ์คู่มือมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก และเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การจัดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1	3	3	ควบคุมความเสี่ยง	1.วางแผนการจัดพิมพ์และระบุในสัญญาการจ้างพิมพ์ให้ชัดเจน 2.จัดทำต้นฉบับให้เสร็จก่อนจัดจ้าง
20. จัดพิมพ์ดาว์นซินโดรมสำหรับประชาชน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การจัดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1	3	3	ควบคุมความเสี่ยง	1.วางแผนการจัดพิมพ์และระบุในสัญญาการจ้างพิมพ์ให้ชัดเจน 2.จัดทำต้นฉบับให้เสร็จก่อนจัดจ้าง

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรงของผลกระทบ B=1-5	ระดับความเสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
21.จัดจ้างดูแลระบบ Application Pink Book	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การจัดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1	3	3	ควบคุมความเสี่ยง	1.วางแผนการจัดจ้างและระบุในสัญญาการจ้างให้ชัดเจน

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง