

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		1.16 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนา Platform Pink Book ในการส่งเสริม สุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย (ครึ่ง)	1			1									2
			1												1
		- แผนงบประมาณ	16,240.00	0	0	16,240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	32,480.00
		- ผลการใช้จ่าย	16,240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,240.00
		1.17 สัมมนาวิชาการ "ก้าว สู่ระบบบริการยุค New Normal ด้วยความรู้และ เทคโนโลยีเพื่อการตั้งครรภ์ ที่ปลอดภัย Save Mom (ครึ่ง)						1							1
															0
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	940,910.00	0	0	0	0	0	0	0	940,910.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	โครงการ ขับเคลื่อน	แผนงบประมาณ	82,000.00	162,000.00	1,091,000.00	32,000.00	632,000.00	25,000.00	32,000.00	162,000.00	446,920.00	52,000.00	257,000.00	0	2,973,920.00
		ผลการเบิกจ่าย	82,000.00	162,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,000.00
		3.1 ประชุมคณะกรรมการ ควบคุมการส่งเสริม การตลาดสำหรับเด็กเล็ก (ครึ่ง)		1				1			1				3
				1											1
		- แผนงบประมาณ	0	130,000.00	0	0	130,000.00	0	0	130,000.00	0	0	0	0	390,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	130,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000.00
		3.2 ประชุม คณะกรรมการ	1	1		1	1		1	1		1	1		8

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		ส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สำหรับ บุคคลากร (เรื่อง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		- แผนงบประมาณ	0	0	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.12 ผลិតสื่อ พระราชบัญญัติควบคุมการ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		ส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (ครั้ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		- แผนงบประมาณ	0	0	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.13 จัดทำโปรแกรม e-learning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		พระราชบัญญัติควบคุมการ ส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (ระบบ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	0	20,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.14 พัฒนาแนวทางการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		บูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงและ ภาครัฐ เครือข่ายเพื่อการพัฒนา เด็กปฐมวัย (ครั้ง)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		- แผนงบประมาณ	0	5,816.00	0	5,816.00	0	5,816.00	0	5,816.00	0	5,816.00	0	0	29,080.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	5,816.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816.00
		5.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ทบทวนและ พัฒนาการ ดำเนินงาน คลินิกเด็ก สุขภาพดี (ครั้ง)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	160,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ขับเคลื่อนและ แลกเปลี่ยน การดำเนินงาน 9 อย่าง เพื่อสร้างลูก (ครั้ง)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	500,000.00	0	0	0	0	0	0	500,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.12 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม ผลการดำเนินงาน	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.15 ประชุมต่อยอดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมและ Digital Platform HPS-HL - ประชุมขับเคลื่อนต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลร่วมสุขภาพนักเรียน (ครึ่ง)						1							1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	4,000.00	0	0	0	0	0	0	4,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.16 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นำร่องของกระทรวง ศึกษาธิการ (ครึ่ง)							1						1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	94,000.00	0	0	0	0	0	94,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.17 ประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมนักเรียนอย่างเป็นทางการ (ครึ่ง)								1					1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	70,000.00	0	0	0	0	70,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.18 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำ								1					1

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		การป้องกันภาวะโลหิตจาง ในเด็กนักเรียนชั้นประถมปี ที่ 5 (หลังดำเนินโครงการ) (ครึ่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.29 สนับสนุนสื่อความรู้ เรื่องการป้องกันภาวะ โลหิตจางจากการขาด ธาตุ เหล็กและโรคโลหิต จางธาลัสซีเมียในเด็กวัย เรียน(หนังสือนิทาน, ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ) ในกลุ่มควบคุม (ครึ่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.30 วิเคราะห์และสรุป ผลการวิจัยเสนอผู้บริหาร ระดับสูง และคืนข้อมูลให้ ผู้เกี่ยวข้อง (ครึ่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.31 เยี่ยมเสริมพลังและ ติดตามผลการดำเนินงาน	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	4

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.35 จ้างจัดกิจกรรมเปิดงานคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ “เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ” (ครั้ง)				1									1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.36 จัดกิจกรรมเปิดงานคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ “เยียวยาใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ” (ครั้ง)						1							1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	140,000.00	0	0	0	0	0	0	0	140,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.37 ติดตามการใช้เครื่องมือการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ 4 ครั้ง (ครั้ง)			1										1
		- แผนงบประมาณ	0	0	48,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	โครงการส่งเสริม	แผนงบประมาณ	0	10,010.00	810,000.00	10,010.00	0	10,010.00	0	10,010.00	0	880,010.00	0	0	1,730,050.00

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	โภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	ผลการเบิกจ่าย	35,500.00	6,710.00	225,820.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,030.00
		17.1 ประชุมเสริมพลังพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลมาก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (ครึ่ง)			1										1
		- แผนงบประมาณ	0	0	400,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17.2 ประชุมบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและขยายผลพัฒนาโรงเรียนสุขุมชนในถิ่นทุรกันดาร (ครึ่ง)			1										1
		- แผนงบประมาณ	0	0	410,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	225,820.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,820.00
		17.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “นวัตกรรมวิถีชีวิตใหม่ในถิ่นทุรกันดาร” (ประชุมเตรียมการ สรรหาและประกาศเกียรติคุณผลงานต้น) (ครึ่ง)										1			1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000.00	0	0	310,000.00

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- ผลการใช้จ่าย	35,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500.00
		17.4 ศึกษาประเมินผลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารระยะครึ่งแผนกทต. (ประชุมเตรียมการพัฒนาเครื่องมือ เก็บข้อมูลวิเคราะห์ รายงานผล) (ครึ่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000.00	0	0	0	560,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17.5 เยี่ยมเสริมพลังติดตามงาน เตรียมการและเข้าร่วมรับเสด็จ (ครึ่ง)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	5
		- แผนงบประมาณ	0	10,010.00	0	10,010.00	0	10,010.00	0	10,010.00	0	10,010.00	0	0	50,050.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	6,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,710.00
18	โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่	แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	226,450.00	0	0	0	0	0	0	226,450.00
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18.1 ประชุมสรุปบทเรียนนวัตกรรมสร้างเด็กไทย	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	พัฒนา ปีงบประมาณ 2564	สุขภาพดีในพื้นที่ภูฟ้า พัฒนาด้วยผลงานด้าน สุขภาพเด็กและประชาชน ในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา ใน โอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพ (ครั้ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	226,450.00	0	0	0	0	0	0	226,450.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวมข วร.		0.00	35,010.00	872,250.00	700,135.00	171,700.00	252,835.00	243,300.00	363,385.00	330,000.00	892,385.00	0.00	0.00	3,861,000.00	
6	โครงการ เสริมสร้าง ความ รอบรู้วัย ทำงาน สุขภาพดี ในสถาน ประกอบ การ	แผนงบประมาณ	5,000.00	25,000.00	50,000.00	452,400.00	55,100.00	37,500.00	5,000.00	0	37,500.00	410,380.00	172,500.00	12,500.00	1,262,880.00	
		ผลการเบิกจ่าย	5,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00	
		6.1 ประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในสถาน ประกอบ การ	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4
		การสร้างกระแสสังคมและ การสร้างความรอบ ไตรมา สละ 1 ครั้ง (ครั้ง)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		- แผนงบประมาณ	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	0	20,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
		6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาสถานการณ์ สุขภาพคนวัยทำงานใน สถานประกอบการ (คน)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
- แผนงบประมาณ	0	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00	0	0	25,000.00	0	25,000.00	0	100,000.00		

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- ผลการใช้จ่าย	0	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000.00
		6.3 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ (ครั้ง)											1		1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00	0	0	30,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4 การพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรู้คนวัยทำงานในสถานประกอบการ (MOU กับ นิคมอุตสาหกรรม/ เครือข่าย) และการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส (คน)			1										1
		- แผนงบประมาณ	0	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการระบบข้อมูลสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการกับหน่วยงานที่ MOU (4 ครั้ง) (ครั้ง)				1		1			1			1	4
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	12,500.00	0	12,500.00	0	0	12,500.00	0	0	12,500.00	50,000.00

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.6 จัดทำ Digital Platform ของ 10 Packages (ครึ่ง)											1		1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	0	0	100,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.7 อบรมผู้นำชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages (Health Promoter) เพื่อเป็นแกนนำส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (คน)				1	1								2
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	164,900.00	55,100.00	0	0	0	0	0	0	0	220,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.8 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 10 Packages หุ่นดีสุขภาพดี โดยใช้หลักสูตร 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี (คน)				1									1
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	270,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.9 การติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการด้วย 10 Packages (ครึ่ง)										1	1		2
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500.00	12,500.00	0	25,000.00

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- แผนงบประมาณ	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.9 จ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ภาษาไทย) (เล่ม)						1						1	
														0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	150,000.00	0	0	0	0	0	150,000.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.10 จ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี พ.ศ.2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ภาษาอังกฤษ) (เล่ม)									1			1	
														0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	0	0	50,000.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.11 จ้างแปล เอกสารรายงานประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริม สุขภาพ (ฉบับ)								1				1	
														0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	40,000.00	0	0	0	40,000.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.12 จ้างทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)									1			1	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ภาคภาษาไทย และภาค ภาษาอังกฤษ (ฉบับ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000.00	0	0	0	60,000.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.13 อบรมบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		หลักสูตรอบรม Excel 2019 Intermediate to Advanced (ครึ่ง)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		- แผนงบประมาณ	0	35,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,250.00
		- ผลการใช้จ่าย	0	35,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,250.00
		รวมบ ปรย..	15,500.00	187,300.00	15,500.00	227,700.00	45,500.00	165,500.00	15,500.00	55,500.00	125,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	900,000.00
12	โครงการ เลี้ยงดู	แผนงบประมาณ	0	244,800.00	0	203,680.00	0	0	0	0	0	172,480.00	51,040.00	0	672,000.00

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ไตรมาส 1 = 32%			ไตรมาส 2 = 55%			ไตรมาส 3 = 84%			ไตรมาส 4 = 100%			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		รวมงบ สส.ทั้งหมด	572,985.00	1,958,851.00	4,470,435.00	3,894,316.00	2,966,615.00	10,842,835.00	1,398,065.00	2,038,896.00	15,527,707.00	2,157,496.00	1,095,885.00	604,879.00	47,528,965.00
		ร้อยละแผนการใช้ งบประมาณตามรายเดือน	1.21	4.12	9.41	8.19	6.24	22.81	2.94	4.29	32.67	4.54	2.31	1.27	100.00
		ร้อยละแผนการใช้ งบประมาณตามรายเดือน สะสม	1.21	5.33	14.73	22.93	29.17	51.98	54.92	59.21	91.88	96.42	98.73	100.00	
		แผนการใช้งบประมาณ ตามรายไตรมาส	7,002,271.00			17,703,766.00			18,964,668.00			3,858,260.00			47,528,965.00
		ร้อยละแผนการใช้ งบประมาณตามรายไตร มาส	14.73			37.25			39.90			8.12			
		ร้อยละแผนการใช้ งบประมาณตามรายไตร มาส สะสม	14.73			51.98			91.88			100.00			