



แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ตามแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ (เพิ่มเติม)

(โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ขึ้นไป)

Risk
Management

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : เด็กปฐมวัย & วัยสูงอายุ

งบประมาณ : 669,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6) = (4) x (5)			
1	ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ฯ เนื่องจากติดภารกิจ	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนการจัดประชุม ฯ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
2	จ้างผลิตคลิปวิดีโอสรุปผลการดำเนินงาน 4 กระทรวงหลักในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน	Cluster กลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย และ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ
3	จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 7 กระทรวงในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน	Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย และ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ
4	จ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน	Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย และCluster กลุ่มผู้สูงอายุ

หมายเหตุ :

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่่าเกิด

2 = เกิดขึ้นได้บ้าง

3 = เกิดขึ้นปานกลาง

4 = เกิดขึ้นบ่อย

5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1 = หลีกเลี่ยง / กำจัดความเสี่ยง

2 = ควบคุมความเสี่ยง

3 = ยอมรับความเสี่ยง

4 = ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ : 875,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน : กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6) = (4) x (5)			
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ฯ เนื่องจากติดภารกิจ	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำแผนการจัดประชุม ฯ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเป้าหมายให้ทราบ แผนการจัดประชุมล่วงหน้า	อัญชुरีย์ ประภัสสร ทิพวรรณ

หมายเหตุ :

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1 = หลีกเลี่ยง / กำจัดความเสี่ยง
- 2 = ควบคุมความเสี่ยง
- 3 = ยอมรับความเสี่ยง
- 4 = ถ่ายโอนความเสี่ยง