

รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน
ชั้น ๕ อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางพิมลพรรณ	ต่างวิวัฒน์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (เวชกรรม)
๒. นางวิมล	บ้านพวน	ร.ก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
๓. นางสาวรติพร	สุขอรุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔. นางฐาปะนี	คงรุ่งเรือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นางสาววรรณชนก	ลิ้มจำรูญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖. นางสาวเบญจวรรณ	ยี่คิ้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗. นางสาวนฤมล	แก้วโมรา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. นางสาวทิววรรณ	ชื่อสัตย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙. นายเนติ	ภูประสม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวปราณี	พงษ์จินดา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวเนตรชนก	รัตนเนตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวปิยวดี	พิศาลรัตนคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวประภัสสร	นุชนิยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวทิพวรรณ	พลูเอียด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวณัฐพัชร์	กัญญาทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๖. นายพิพัฒน์	นาคนิกร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวสโรชา	เถาเอี่ยม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๘. นางสาววลลีย์	สุริยาธนรัชต์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวณภาภัก	สนศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๐. นางสาวจันจิรา	ทรัพย์อาภรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๑. นางสาวกรกมล	ปรปักษ์ขาม	นักวิทยาศาสตร์
๒๒. นางปิยนันท์	เกตุตรีกรณ์	พนักงานพิมพ์ ส ๓
๒๓. นางปจารดา	ดวงวิเชียร	พนักงานพิมพ์ ส ๓
๒๔. นางสาวหทัยรัตน์	ทิพย์ศิริ	พนักงานธุรการ
๒๕. นายณัฐกร	บัวแก้ว	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ คะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ ๕ เดือน

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้
๑.๖	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน	๔.๘๐๐๐
๑.๗	ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย	๓.๘๑๐๐
๑.๑๒	ร้อยละของเด็กอายุ ๑๒ ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)	๔.๐๘๓๐
๑.๑๔	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี พันคน	๔.๓๕๐๐
๑.๑๘	จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๕.๐๐๐๐
๒.๑	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	๕.๐๐๐๐
๒.๒	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	๔.๒๔๐๔
๒.๓	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓.๗๒๘๑
๒.๔	ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)	๕.๐๐๐๐
๒.๕	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔.๒๐๐๐
๒.๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๕.๐๐๐๐
คะแนนเฉลี่ยรวม		๔.๔๗๓๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในรอบ ๕ เดือนหลัง ปี ๒๕๖๕ (เดือน มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕)


๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ ๕ เดือนแรก

๒. บันทึกการรายการที่ ๑-๔ (รายการข้อมูลที่นำมาใช้ / มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ/ แผนการขับเคลื่อน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP)

- กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนให้เพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน
- กรณีมีข้อมูลผลการวิเคราะห์เพิ่ม ให้เพิ่มข้อมูล
- กรณีต้องเพิ่มข้อมูลตาม Template ให้เพิ่มข้อมูล

โดยให้รายงานผลการดำเนินงานในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย ๔.๐ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. บันทึกการรายการที่ ๕ รายงานผลการติดตามกำกับประจำเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป




มติที่ประชุม รับทราบ




วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา


๔.๑ รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด ๑.๖, ๑.๗, ๑.๑๒, ๑.๑๔, ๑.๑๘ และ ๒.๑ - ๒.๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัด ๑.๖ อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน			
๑. การดำเนินงานกำกับติดตามการตายมารดา	๑. รายงานประจำเดือนเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - แม่ไทยตาย จำนวน ๑๑ คน - แม่ต่างด้าว จำนวน ๑ คน - แม่ตายจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ๑ คน ๒. สะสมเดือน ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕ ๒.๑ มารดาไทยตายรวม ๗๙ คน - เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ มีมารดาตายจำนวน ๗๗ คน - กทม.มารดาตายจำนวน ๒ คน ๒.๒ สาเหตุการตาย - ตายจากตกเลือด ๑๒ คน - ติดเชื้อโควิด ๑๙ เสียชีวิต ๑๘ คน - อื่นๆ ๔๙ คน ๒.๓ มารดาต่างด้าวตายรวม ๕ คน ๓. อัตราส่วนการตายมารดาเดือน ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕ เขต ๑-๑๓ เท่ากับ ๓๑.๒ ต่อแสนการเกิดมีชีพ ๔. อัตราส่วนการตายมารดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด ๑๙ เดือน ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕ เขต ๑-๑๓ เท่ากับ ๒๔.๑ ๕. อัตราส่วนการตายมารดาเดือน ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕ เขต ๑-๑๒ เท่ากับ ๓๓.๖ - อัตราส่วนการตายมารดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด ๑๙ เดือน ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕ เขต ๑-๑๒ เท่ากับ ๒๖.๒		จำนวนการตายมารดาจำแนกรายเขตสุขภาพ เดือน ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕ เท่ากับ ๓๑.๒ ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
๒. ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการรื้อเรียน (Operating Center) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	๑. ประชุมคณะทำงาน Operating Center เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนา Application Pink Book ในประเด็นวิชาการและประเด็นเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานกับทีมโปรแกรมเมอร์ ๒. มอบทีมวิชาการ : เตรียมข้อมูลการฝากครรภ์ในแต่ละครั้งว่าจะนำเสนอข้อมูลใดบ้างให้หญิงตั้งครรภ์ในการมารับบริการฝากครรภ์ครั้งที่ ๑-๘ เพื่อคืนข้อมูลและแจ้งเตือนให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดทราบถึงสถานะสุขภาพตนเองและลูกในครรภ์ ๓. มอบทีมโปรแกรมเมอร์ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลวิชาการให้ตรงกับสมุดบันทึกสุขภาพและเด็ก พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Application Pink Book ตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.๖๕ ๔. สิ่งที่จะดำเนินการต่อ - จัดพิมพ์แผ่นพับวิธีใช้งาน Application Pink Book สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน - พัฒนาศักยภาพทีมนำ (ครู ก) ในการดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์มในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพ - ทดลองใช้งานในพื้นที่นำร่อง (เดือนมิถุนายน-กันยายน)	งบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำ (ครู ก) ในการดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์มในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพเดือนมิถุนายน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วม	  
๓. ประชุมทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและดูแลเชิงรุกเพื่อลดการตายมารดาและทารกปริกำเนิด	สรุปประเด็นการเพิ่มเติมและปรับปรุงแก้ไข - เพิ่ม Maternal conditions ตาม ICD-PM และรหัสโรคหลักของมารดาตาม ICD -๑๐ เข้าแบบฟอร์มรายงานการตายทารก - ปรับสูตร จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) มาจาก จำนวน antepartum stillbirth (≥ 24 wk) บวก จำนวน intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ในแบบฟอร์มสรุปรายงานการคลอดและการป่วย/การตายของมารดาและทารก - ปรับการดึงข้อมูล จำนวน antepartum stillbirth (≥ 24 wk) จำนวน intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) จำนวน Early neonatal death (๐-๗ วัน) จำนวน Neonatal death (๐-๒๘ วัน) และ จำนวนมารดาตาย ในแบบฟอร์มสรุปรายงานการคลอดและการป่วย/การตายของมารดาและทารก มาจากข้อมูลตามจำนวนการบันทึกแบบฟอร์มรายงานการตายทารก - เพิ่มหน้าจอแบบฟอร์มรายงานการประชุมทบทวนสาเหตุการตายทารกปริกำเนิด		 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
	- เพิ่มหน้าจอสรุปรจำนวนสาเหตุการตายทารกจำแนกตามช่วงเวลาและสภาวะของมารดา		
๔. ประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด	การประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก อาคาร ๗ ชั้น ๒ กรมอนามัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด ๒. เพื่อพิจารณารูปแบบเครื่องมือประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ สาระสำคัญ ๑. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลดำเนินงานในเชิง content เสร็จเรียบร้อยร้อยละ ๙๐ % และสามารถทดลองใช้ได้ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๕ ๒. รูปแบบเครื่องมือประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๒.๑ มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ๑) โรงพยาบาลทุกระดับประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ PN-MCH anamai.moph.go.th ๒) Dash board แสดงผลการประเมินแต่ละโรงพยาบาลแสดงสรุปผลการประเมินเป็นกราฟ พร้อมคะแนนสามารถพิมพ์ หน้าสรุปเพื่อเสนอผู้บริหารได้ ๓) โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน ๘๐% ขึ้นไป จะมีรายชื่อแสดงหน้า Dash board สำหรับสสจ. ที่จะลงเยี่ยมประเมินต่อไป ๔) ผู้ประเมิน: ทีมประเมินระดับจังหวัด และทีมประเมินระดับเขต ๒.๒ มาตรฐานเครือข่ายระดับจังหวัด ๑) สำนักงานสาธารณสุขเป็นผู้ขอรับการประเมิน		 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
	๒) เงื่อนไขการขอรับประเมิน - รพศ. / รพท. ผลการประเมินจะต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐% - รพช. ต้องผ่านมาตรฐาน แม่และเด็ก ๒ ใน ๓ สสจ. ๓) เกณฑ์ผ่านการประเมิน: PN-MCH ต้องผ่าน ๘๐% ๔) ผู้ประเมิน: ทีมประเมินระดับจังหวัด และทีมประเมินระดับเขต สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป ๑. ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ๒. ทดลองใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด ณ โรงพยาบาลยะลา		
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคลินิกฝากครรภ์ (ปรับแผนมาจากกิจกรรมจ้างจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคลินิกฝากครรภ์)	ผู้เข้าร่วมประชุม on site ๕๐ ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม on line ๕,๐๐๐ user ๑. แนวทางการดำเนินงานคลินิกฝากครรภ์คุณภาพปี ๒๕๖๕ ๒. พัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน - วัคซีนที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ - การคัดกรองสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ - การจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ๓. สรุปความพึงพอใจในการจัดการประชุม - ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจเป็นอย่างมากในรูปแบบ เนื้อหาการประชุม และวิทยากร - ควรมีการจัดการพัฒนาองค์ความรู้ทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง - เพิ่มวันในการจัดประชุมเพื่อไม่ให้เนื้อหาแน่นจนเกินไป	งบประมาณน้อยจึงทำให้ระยะเวลาการจัดประชุมทำได้แค่ ๑ วัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมร้องขอให้จัดเพิ่มอีก ๑ ครั้ง	
๖. ประชุมวางแผนการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลังปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. แผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำ (ครู ก) ในการดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์มในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. - มิ.ย.๖๕	- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - เนื่องจากการระบาคเป็นช่วงๆของโรคโควิด๑๙ จึง	

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. - มิ.ย. ๖๕ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. - มิ.ย. ๖๕ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิด - จัดพิมพ์คู่มือการฝากครรภ์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ระยะเวลาดำเนินการ ส.ค. ๖๕ - จัดพิมพ์แผ่นพับวิธีใช้งาน Application Pink Book สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน ๒. ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ๒.๑ สัมมนาวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กประเด็น : ทบทวนและวิเคราะห์การตายมารดา เปลี่ยนเป็น ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ส.ค. ๖๕ ๒.๒ ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ปรับกิจกรรม - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๑๒ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. - มิ.ย. ๖๕ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. - มิ.ย. ๖๕ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานฝากครรภ์ตามคำแนะนำ WHO recommendation ๒๐๑๖ ปรับกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. - มิ.ย. ๖๕	ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ตามแผนที่กำหนด	

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัด ๑.๗ ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐.๘๗ ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า ๖ เดือนกินนมแม่อย่างเดียว เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ผลลัพธ์ ร้อยละ ๖๒.๖๑			
๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลถาม - ตอบปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ อีโค โคซี่ บีชฟรอน รีสอร์ท ชะอำ วันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕	- ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำปรึกษา - ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบบ่อยในการให้คำปรึกษาและตอบปัญหา/วิธีแก้ไขปัญหาที่พบให้แก่แม่ - ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมจัดทำชุดข้อมูลถาม - ตอบปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อนำไปใช้ในระบบการให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์		
๒. พัฒนาโปรแกรม E-learning พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐	สำนักส่งเสริมสุขภาพพัฒนาโปรแกรม E-learning พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ ของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		โปรแกรม E-learning พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ https://mclearning.anamai.moph.go.th
๓. การประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภัทร สุวรรณกิจ และระบบ Cisco WebEx วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕	๑. คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๖เดือนแรก) และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ๖ เดือนหลัง ๒. คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการและให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และมอบหมายคณะกรรมการดำเนินการตามต่อไป		

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
	๓. คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการและให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ฉบับ และมอบหมายคณะกรรมการดำเนินการต่อไป		
๔. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก	ปรับระยะเวลาการดำเนินการ		
๕. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก	ปรับระยะเวลาการดำเนินการ		
ตัวชี้วัด ๑.๑๒ ร้อยละของเด็กอายุ ๑๒ ปี ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free) ตัวชี้วัด ๑.๑๔ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี พันคน			
๑. จัดกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-๑๙	อยู่ระหว่างการปรับกิจกรรม		
๒. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาสีตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) (ประชุมออนไลน์)	๑.ประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาสี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ “ความก้าวหน้าเด็กไทยสายตาสี” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผ่านระบบ Cisco WebEx ประธานการประชุม นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุม Onsite ประกอบด้วย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากพ.ที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น และผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Cisco WebEx รวม ๗๔ คน วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาสีและการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพสายต่านักเรียนในกทม.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปสาระสำคัญ เร่งรัดการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลนักเรียนได้รับแว่นสายตาผ่าน VISION๒๐๒๐ กับ E-Claim		

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
	• เสนอมีการหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาสีในกม. ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีสำนักอนามัย กทม.และ สปสช.เขต ๑๓ กทม. เป็นเจ้าภาพหลัก • การเข้าถึงบริการตัดแว่นสายต่านักเรียน หน่วยบริการเอกชน/ร้านตัดแว่นในพื้นที่ ไม่เพียงพอ มอบหมายให้ SP สาขาทา และ สปสช. ร่วมกับ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน • เสนอแนวทางการสนับสนุนแว่นสายต่านักเรียนกรณีนอกเหนือสิทธิ์ ให้มีความชัดเจน ๒. การประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาสี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ “หลักประกันสุขภาพเด็กไทยสายตาสีในกม.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผ่านระบบ Cisco WebEx โดยมี นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดี กรมอนามัย เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Cisco Webex ประกอบด้วย รศ.นพ. อนุชิต พญบุญหลังค์ รองประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ศ.วุฒิชัยคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พญ.สุรชาติพิทย์ เอ็มแปรมศิริกุล กุมารแพทย์โรงพยาบาลรามาริบัติ นางจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กทม. และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๖๐ คน วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการด้านหลักประกันสุขภาพการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาสีในกม. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปสาระสำคัญ • โรงเรียนภาครัฐ-เอกชนในกม.ยังไม่มีหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามรายชื่อแนบ ๒๗๐ แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตามระเบียบรองรับในโครงการเด็กไทยสายตาสี ใน กทม. ด้วยระบบการเบิกจ่ายผ่าน KTB • กรณีโรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดเอกชน ๒๗๐ แห่ง ที่ยังไม่มีหน่วยบริการปฐมภูมิ โดย สปสช. เขต ๑๓ กทม. จะประสานหารือกับหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับต้นสังกัดโรงเรียน (สพฐ. สช.) และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ Matching ต่อไป		

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
๓. ประชุมเตรียมการเพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในยุคดิจิทัล รูปแบบเสมือนจริง (Virtual meeting) (ประชุมออนไลน์) (ครั้ง)	ประชุมเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในยุคดิจิทัล รูปแบบเสมือนจริง (Virtual meeting) วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อาคาร ๗ ชั้น ๔ กรมอนามัย ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการจากสำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องจาก กรมอนามัย ตัวแทนทีมงานรับเหมาจัดงานประชุม รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในยุคดิจิทัล รูปแบบเสมือนจริง (Virtual meeting) สรุปสาระสำคัญ • หารือเกี่ยวกับรายละเอียดภาพรวมของการจัดงานงาน ได้แก่ กำหนดการประชุม กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงาน รูปแบบของงาน การเตรียมงานก่อนวันประชุม และในวันประชุม • การนำเสนอแนวคิดและจัดพิธีมอบโล่เกียรตินักเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและโครงการสุขภาพนักเรียน • การจัดเตรียมและบริหารจัดการระบบ Platform การประชุมเสมือนจริงในการเข้าร่วม • การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการประชุมและการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม		krissan/meeting - Whereby
๔. จัดอบรมครูเชี่ยวชาญงานอนามัยโรงเรียนยุคดิจิทัล (อบรมออนไลน์)	ยกเลิกกิจกรรม		บันทึกข้อความเลขที่ สธ ๐๙๒๓.๐๔/๑๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒๕๖๔ เรื่องขออนุมัติปรับกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๕. พัฒนางานอนามัยโรงเรียนเข้าสู่หลักประกันสุขภาพ (PP Package) (ประชุมออนไลน์)	อยู่ระหว่างการปรับกิจกรรม		

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
๖. ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ประชุมออนไลน์) (ครั้ง)	ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ “ฐานข้อมูลผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี” วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ กรมอนามัย และผ่านระบบ Cisco Webex ประธานการประชุม นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุม : นายวสันต์ สายทอง รองผอ. ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.สร. นายไพฑูรย์ ไวกย หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ. พระนครศรีอยุธยา นส.อลิสยา ยามะสาร รองผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สร. นายอิทธิกร ช่างสากร รก.ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯสป.สร. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน ๓๐ คน วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารงานความก้าวหน้าข้อมูลผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ในนักเรียน นักศึกษา อายุ ๑๒- ๑๗ ปี และหารือการพัฒนาฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี สรุปสาระสำคัญ • รายงานข้อมูลผลการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในนักเรียนนักศึกษา อายุ ๑๒-๑๗ ปี พบว่า มีข้อมูลเข้าระบบมากขึ้น แต่สถานศึกษาบางสังกัดยังไม่ มีข้อมูลเข้าระบบ เช่น สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร.ร.มหิตลวิทยานุสรณ์ กระทรวง อว. (เดิมสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) และสถานศึกษาบาง สังกัดมีข้อมูลเข้าระบบยังน้อย ไม่ครอบคลุม เช่น กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักอนามัย กทม.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจากต้นสังกัดสถานศึกษา ตรวจสอบข้อมูลรหัสสถานศึกษา จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ความถูกต้องของข้อมูล และส่งรหัสข้อมูล updateให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.สร. เพื่อเชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูล HDC-SH และฐานข้อมูล MOPH IC สำหรับการขับเคลื่อนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป • มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้ข้อมูลอายุนักเรียนตามนโยบายการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในนักเรียน กล่าวคือ กลุ่มเด็กอายุ ๑๒-๑๗ ปี (นับอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป) และกลุ่มเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี (นับอายุ ๑๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ลงมา) เพื่อลดความซ้ำซ้อน จำแนกกลุ่มชัดเจน กรณีอายุต่ำกว่าและสูงกว่าตามข้อมูล		

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) (ประชุมออนไลน์) (ครั้ง)	ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) วันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ โดยประชุมผ่านทาง Online Video Conference : Cisco WebEx และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ประธานการประชุม นายแพทย์สรายุทธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสอ. รพท. รพช. รพ.สต. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครู จำนวน ๓๐๐ คน วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก ภายใต้บริบทของประเทศไทย สรุปสาระสำคัญ ● การมอบนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ โดย นพ.สรายุทธ บุญสุข และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้เชี่ยวชาญ ที่ประชุมเสนอแนะให้พิจารณา เกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับการประเมินและแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกันและมีความเป็นไปได้ เครื่องมือในการวัดผลมีความเที่ยงตรง การวัดผลลัพธ์ด้านสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในทุกมิติ สามารถวัดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติได้ โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนนำไปสู่การมีสุขภาพดี พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งระบบการประเมินต้องไม่เพิ่มภาระของโรงเรียน และกำหนดรูปแบบการประเมินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัด ๑.๑๘ จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (๑๐,๐๐๐,๐๐๐ คน)			
๑. ติดตามการดำเนินงานและหาส่วน ขาดการอบรมหลักสูตรนักพัฒนา สุขภาพในสถานประกอบการ (Health Promoter)	๑. ทำให้ทราบผลลัพธ์ของการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถาน ประกอบการโดยการนำหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการไปใช้ ตาม แนวทาง ๑๐ Packages ๒. ทำให้ทราบผลลัพธ์ของการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถาน ประกอบการโดยการนำหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการไปใช้ ตาม แนวทาง ๑๐ Packages ๓. เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่าย สถานประกอบการ และ หน่วยงานภาครัฐเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ของพนักงาน ในสถานประกอบการให้ต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งประเทศ	๑. นักพัฒนาสุขภาพใน สถานประกอบการมีความ สำคัญและเป็นแกนนำ หลักในการขับเคลื่อนงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพใน สถานประกอบการ แต่มี ส่วนน้อยที่ผ่านการอบรม ควรมีการขยายผลการ ดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่ว ประเทศเพื่อให้คนทำงานใน สถานประกอบการเข้าถึง การอบรม/พัฒนาศักยภาพ นำความรู้และทักษะไป ดำเนินงานในสถาน ประกอบการต่อไป ๒. ประสานงานเครือข่าย บุคลากรสาธารณสุขในการ เป็นผู้สนับสนุนด้านองค์ ความรู้และการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคใน สถานประกอบการ	https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dd๗๑๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๕๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๑_๑๘/opdc_๒๕๖๕_idc๑-๑๘_๐๑.pdf
ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)			
๑. จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง(Business Continuity Plan : BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ฉบับสมบูรณ์	จัดทำ ร่าง แผน BCP ข้อ ๑-๑๒ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ รายละเอียดการทดสอบแผน BCP เพื่อเตรียมกำหนดการทดสอบแผน BCP		-



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
---------------------------	-----------------------	--------------	---------------------

ตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.๑	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.๑ อัฟโหลดขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕		https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date๑๕/download?id=๘๙๘๑๔&mid=๓๓๘๙๙&mkey=m_document&lang=th&did=๒๘๖๔๐
---	--	--	---

ตัวชี้วัด ๒.๔ ร้อยละความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

๑. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ประชุมผ่านระบบออนไลน์) ประเด็นสำคัญจากการประชุม ๑. ผลงานที่ส่งเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี ๒๕๖๕ ๒. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) - ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ ๕ เดือนแรก - ผลคะแนนตัวชี้วัด๒.๔ รอบ๕ เดือนแรกได้ ๕ คะแนนเต็ม ๓. การชี้แจง Template ตัวชี้วัด รอบ ๕ เดือนหลัง - เกณฑ์รอบ ๕ เดือนหลังตาม Template - ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนา ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน ๔. การวิเคราะห์ภารกิจการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงาน	ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจและเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด๑๙ ทำให้ต้องมีการประชุมแบบออนไลน์แทน จึงทำให้มีบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	
---	--	--	--

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
			 https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๐๕๐๕๕
๓. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรม พัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ ๑	ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม กำหนดการจัดอบรม จำนวน ๕ ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดหัวข้อการวิจัยและทบทวนวรรณกรรม ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อการวิจัยและทบทวนวรรณกรรม ครั้งที่ ๓ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำวิจัย ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบงานวิชาการให้ทุกหน่วยงานเรียนรู้พัฒนางานพัฒนาคน ในการทำวิจัย รูปแบบการอบรม Onsite และ online ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม.		

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
	ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเข้าร่วมอบรม ตามวันเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุม มาที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ได้เพื่อรวบรวมส่งรายชื่อไปยังสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป		
การดำเนินการรอบ ๕ เดือน หลังตาม Template			
ระดับที่ ๑ Assessment ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงานในรอบ ๕ เดือนแรก เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน	➢ การวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน ➢ รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน		อยู่ระหว่างดำเนินการ และรายงานผลในรอบเดือนเมษายน ต่อไป
ระดับที่ ๒ Advocacy / Intervention ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	➢ มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ ➢ สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้		อยู่ระหว่างดำเนินการ และรายงานผลในรอบเดือนเมษายน ต่อไป
ระดับที่ ๓ Management and Governance การทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน	➢ แผนการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ PIRAB มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ➢ มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ➢ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP)		อยู่ระหว่างดำเนินการ และรายงานผลในรอบเดือนเมษายน ต่อไป

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัด ๒.๕ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๑. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ ๖ เดือนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ ๖ เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีไม่บรรลุเป้าหมาย		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ	- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐ บาท ขึ้นไป ครบทุกโครงการ		ดำเนินการแล้ว รออัปเดตขึ้นเว็บไซต์
๔. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB	- มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ		ดำเนินการแล้ว รออัปเดตขึ้นเว็บไซต์
๕. การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC - อัปเดตการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC	- กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน - ปรับแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพในระบบ DOC และอัปเดตเอกสารอนุมัติปรับแผนขึ้นเว็บไซต์ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๕)		ดำเนินการแล้ว
๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน	- รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มี.ค.๖๕ (วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕)		รายงานประชุมประจำเดือนมีนาคมอยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกเดือนและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ - รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	- รายงานการประชุมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ		
๗. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกเดือน - รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๓ - รายงานผลการเบิกจ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา ไตรมาสที่ ๓	- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำไตรมาสที่ ๓ - รายงานผลการเบิกจ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา ไตรมาสที่ ๓ (รายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)		*นัดประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนของแต่ละกลุ่ม ร่วมกับกลุ่มอำนวยการ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป
๘. สรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรมในไตรมาสที่ ๓	- สรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำไตรมาสที่ ๓ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)		
๙. สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพื่อวิเคราะห์ GAP และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป)	- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC๔.๐ โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕		

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	Link เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัด ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)			
๑. ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดย วิเคราะห์ gap ๑ ประเด็นจาก คะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) รอบ ๕ เดือนแรก	อยู่ระหว่างการดำเนินการ		https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๖/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๖_๔๖.pdf
๒. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหา การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมี องค์ประกอบของข้อมูล ดังนี้ ๒.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานปัจจุบัน ๒.๒ ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ		https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๖/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๖_๔๖.pdf
๓. จัดทำมาตรการ กลไก การดำเนินงาน รอบ ๕ เดือนหลัง ที่ สอดคล้อง ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อม เหตุผลประกอบในการกำหนด มาตรการ และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
๔. จัดทำสรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ		

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด ๑.๖ ๑.๗ ๑.๑๒ และ ๑.๑๔	ตัวชี้วัด ๒.๒	ตัวชี้วัด ๒.๓	ตัวชี้วัด ๒.๕
<u>ปัญหา</u> - สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อความครอบคลุมของการคัดกรอง การเข้าถึงหน่วยบริการ ทำให้คะแนนในระดับ Outcome และ Output ของตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>แนวทางการแก้ไข</u> - ปรับเปลี่ยนช่องผ่านการคัดกรองให้เหมาะสมตามสถานการณ์	<u>ปัญหา</u> - เกณฑ์การให้คะแนน ในส่วนของค่า BMI เฉลี่ยของสำนักส่งเสริมสุขภาพเกินเกณฑ์ <u>แนวทางการแก้ไข</u> - วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพหลายคน และจัดทำแผน/กิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านโภชนาการ และส่งเสริมการออกกำลังกาย	<u>ปัญหา</u> - ด้วยผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>แนวทางการแก้ไข</u> - ปรับปรุงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนมเอตส์ในปีงบประมาณต่อไปให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน โดยมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้กรมอนามัย ไม่นำงบนมเอตส์มาคำนวณผลการเบิกจ่าย	<u>ปัญหา</u> - สืบเนื่องจากแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ <u>แนวทางการแก้ไข</u> - มีการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณ ในไตรมาส ๓ เพื่อปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อารมณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม