

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

แผนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อาจทำให้การขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการประจำปีไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2 ครั้ง	ต.ค. 64 , เม.ย.65	↔						↔						กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ	1 ครั้ง	ต.ค. 64	↔												ทุกกลุ่มงาน
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการของสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ (โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป ครบทุกโครงการ)	2 ครั้ง	ต.ค. 64 , เม.ย.65	↔						↔						ทุกกลุ่มงาน
4. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การของหน่วยงาน โดยใช้แนวทาง PIRAB พร้อมเหตุผล ประกอบในการกำหนดมาตรการ	2 ครั้ง	ต.ค. 64 , เม.ย.65	↔						↔						กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์
5. กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนในที่ ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพทุกเดือน	12 ครั้ง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	←											→	ทุกกลุ่มงาน
6. ปรับแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน					↔			↔			↔	↔	↔		กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์
					◻ เดิมปรับแผนไตรมาสละ 1 ครั้ง (15-30 ของไตรมาส)					◻ ปรับเป็นระบบเปิดให้ปรับแผนเดือนละ 1 ครั้ง (28-30 ของทุกเดือน)					
7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ DOC	12 ครั้ง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	←											→	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์
8. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติ ราชการ	8 ครั้ง	ต.ค. 64 - ก.ค. 65			←								→		กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์
9. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อวิเคราะห์ GAP และ มาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป)	1 ครั้ง	ก.ย. 65												↔	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2565

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	Link หลักฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดำเนินการแล้ว)	จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ 136 กิจกรรม รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 – มี.ค.65) จำนวน 97 กิจกรรม เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจำนวน 87 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.69 และไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.31 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายนั้นพบว่า ในช่วงต้นปีงบประมาณมีการขับเคลื่อนงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด โดยเฉพาะการเบิกจ่ายของแผนประชุมอบรม/สัมมนาในไตรมาสที่ 1 ที่วางไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากกิจกรรมเน้นการประชุมออนไลน์มากขึ้นด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่ดีขึ้นปรับรายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลา/เพิ่มลดงบประมาณ และยุบรวมกิจกรรมสอดคล้องตามสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปในไตรมาสที่ 2 - 4 ส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ การวางแผนและการกำกับติดตาม ทำให้การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	- รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีไม่บรรลุเป้าหมาย (ดำเนินการแล้ว)		https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ขึ้นไป ครบทุกโครงการ	- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ขึ้นไป ครบทุกโครงการ (ดำเนินการแล้ว)		https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
4. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB	- มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ (ดำเนินการแล้ว)		https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
5. มีแผนการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน	- แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดำเนินการแล้ว) - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ DOC ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดำเนินการแล้ว)		https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	Link หลักฐาน
<p>- เผยแพร่เอกสารการอนุมัติ ปรับแผนปฏิบัติการขึ้นเว็บไซต์</p>	<p>- อัปเดตเอกสารการอนุมัติปรับแผนบนเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ และในระบบ DOC ของไตรมาสที่ 2-3 (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>- ปรับแผนปฏิบัติการ รอบเดือนมิถุนายน ในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>- ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมที่นำมาได้มีการพิจารณากิจกรรมที่จะ ดำเนินการ มิ.ย.-ก.ย.65 โดยจะมีการปรับแผนปฏิบัติการ อีกครั้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ให้เป็นปัจจุบันต่อไป</p>	<p>- บางกลุ่มงานอนุมัติปรับแผนปรับ กิจกรรมแล้วแต่ไม่ได้สำเนาเอกสารการ อนุมัติปรับแผนมาให้กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ ทำให้ข้อมูลแผนปฏิบัติการ ในระบบ DOC ไม่สอดคล้องกับแผนปัจจุบัน <i>*ขอความร่วมมือกลุ่มงานเมื่อได้รับ อนุมัติปรับแผน/โครงการนอกแผนให้ สำเนามาถึงกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินการปรับแผนในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน</i></p>	<p>https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-5/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf</p>
<p>6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการในที่ประชุมสำนักส่งเสริม สุขภาพทุกเดือนและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์</p> <p>- รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในที่ ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ และเผยแพร่ ขึ้นเว็บไซต์ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p>	<p>- มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน</p> <p>1) รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ขึ้น เว็บไซต์ทุกเดือน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (วันที่ 6 มิ.ย.65) (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>2) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (วันที่ 8 มิ.ย.65) (ดำเนินการแล้ว)</p>		<p>https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf</p> <p>https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-5-F/opdc_2565_11-05.pdf</p>
<p>7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกเดือน</p> <p>- รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ 3</p>	<p>- รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ 3 เผยแพร่บน เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ และรายงานในระบบการรายงาน คำรับรองฯ (ดำเนินการแล้ว)</p>		<p>https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf</p>

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	Link หลักฐาน												
<p>- รายงานผลการเบิกจ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา ไตรมาสที่ 3</p>	<p>- รายงานประชุมการวางแผนการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือนหลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>(โดยกองแผนงานจะตรวจสอบรายงานผลการเบิกจ่ายการอบรม/สัมมนาไตรมาสที่ 3 จากกองคลัง (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3)</p> <p>- รอบ 5 เดือนหลัง : เกณฑ์การประเมิน : ผลการเบิกจ่ายการอบรม/สัมมนาไตรมาสที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)</p> <p>ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน :</p> <p>แผนอบรม/สัมมนา (หลังจากปรับแผนรอบ มิ.ย.65) งบประมาณ 1,805,260 บาท</p> <p>ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,532,461 บาท (ณ วันที่ 6 ก.ค.65) คิดเป็นร้อยละ 84.89</p> <p>*คาดการณ์คะแนนในระดับที่ 4 = 0.4 คะแนน (ร้อยละ 80-89)</p> <div data-bbox="577 853 1265 1292"> <p style="text-align: center;">ผลการเบิกจ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ไตรมาสที่ 1</th> <th>ไตรมาสที่ 1-2</th> <th>ไตรมาสที่ 1-3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■ แผนอบรม/สัมมนา</td> <td>330,650.00</td> <td>1,857,910.00</td> <td>1,805,260.00</td> </tr> <tr> <td>■ ผลการเบิกจ่าย</td> <td>35,850.00</td> <td>1,190,742.00</td> <td>1,532,461.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 1-2	ไตรมาสที่ 1-3	■ แผนอบรม/สัมมนา	330,650.00	1,857,910.00	1,805,260.00	■ ผลการเบิกจ่าย	35,850.00	1,190,742.00	1,532,461.00	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- ผลรอบ 5 เดือนแรก : ไม่ได้ตามเป้าหมาย ผลเบิกจ่ายอบรมสัมมนาไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 11 (เป้าหมายร้อยละ 50) เนื่องจากดำเนินการไม่ได้ตามแผน/ปรับแผนปฏิบัติการ (ยกเลิก/ปรับกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2-3)</p> <p>- รอบ 5 เดือนหลัง : การปรับแผนในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>เนื่องจากการพิจารณาการจัดสรร งบประมาณ และขอ งบประมาณเพิ่มเติมจากกรมฯ (1.5 ลบ.) ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้มีกิจกรรมที่ไม่ได้ปรับแผนในระบบให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf</p>
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 1-2	ไตรมาสที่ 1-3												
■ แผนอบรม/สัมมนา	330,650.00	1,857,910.00	1,805,260.00												
■ ผลการเบิกจ่าย	35,850.00	1,190,742.00	1,532,461.00												

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	Link หลักฐาน
8. สรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรมในไตรมาสที่ 3	<p>- รายงานผลผลิตกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ในระบบ DOC ครบทุกกิจกรรม</p> <p>คาดว่าผลการดำเนินงาน = 0.5 คะแนน</p> <p>คาดการณ์ผลคะแนนระดับที่ 4 อยู่ที่ 0.9 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)</p>		http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-indicator-opdc/index
9. สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อวิเคราะห์ GAP และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป)	<p>- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565</p> <p>คาดว่าผลการดำเนินงาน = 0.8 คะแนน (ร้อยละ 75-79) (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)</p> <p>- สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อวิเคราะห์ GAP และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป)</p>		