

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น พ.ศ. 2566-2570	คณะกรรมการขับเคลื่อนงานคลังสตอร์วัยเรียนวัยรุ่นและผู้เกี่ยวข้อง 80 คน	1 พ.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565	นักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
2	จัดจ้างพิมพ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)	มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)	1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565	นักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
3	ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)	บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) จำนวน 300 คน	1 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565	นักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
4	ประชุมยกระดับงานอนามัยโรงเรียนด้วยหลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียน	หลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียน 1 รายการ	1 พ.ย. 2565 - 28 ก.พ. 2566	นักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5	จัดจ้างทำโลโก้เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชรและโครงการงานสุขภาพ นักเรียน	ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และโครงการงานสุขภาพ นักเรียน 1 ครั้ง	1 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
6	จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)	การบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)	1 พ.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
7	ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21	- ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงาน 12 กระทรวง (กรม/หน่วย) และผู้เกี่ยวข้อง - คกก.ขับเคลื่อนฯ รวม 50 คน	1 ธ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
8	ประชุมยกระดับการพัฒนาคุณภาพ โครงการเด็กไทยสายตาสดี	ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิ เคราะห์ข่ายนักวิชาการและ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	1 ธ.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
9	ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ ตามหลักประกันสุขภาพ	คณะทำงานขับเคลื่อน ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ นักเรียน ฝ่ายสธ. ศธ. และ ผู้เกี่ยวข้อง 40 คน	1 ธ.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
10	จัดจ้างแปลมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) (ฉบับภาษาอังกฤษ)	ต้นฉบับภาษาอังกฤษ มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับ มาตรฐานสากล (GSHPS)	1 ม.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		1 รายการ		
11	อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ เฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพสายตา นักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบเสมือน จริง (Virtual Meeting)	สสจ. รพ.ที่มี Ref.Unit On-Site (ร่วมกับราช วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง ประเทศไทย , SP ตา , สปสช.) จำนวน 200 คน	ม.ค. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
12	เยี่ยมนิเทศติดตาม	รายงานผลการเยี่ยมนิเทศ ติดตาม 1 เรื่อง	1 ก.พ. 2566 - 31 ส.ค. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น