

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2565 (เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	Link หลักฐาน
<p>1. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ ปัจจุบัน</p> <p>2. จัดทำอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ และบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบันตามรอบการเปิดระบบปรับแผนปฏิบัติการ (28-30 ของทุกเดือน)</p> <p>3. การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการและประเมินผล</li> <li>- การประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ</li> <li>- การประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัด</li> </ul>	<p>1. ดำเนินการตรวจสอบแผนปฏิบัติการกลุ่มงาน และแผนการดำเนินงานที่แจ้งปรับรายละเอียดกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการถึงกรมอนามัย (ปรับเพิ่ม-ลดงบประมาณกิจกรรมภายในโครงการ)</li> <li>- ขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ในการปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการและชื่อกิจกรรม</li> </ul> <p>2. ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบันรอบเดือนมกราคม 2566 (เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2566) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปรับแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ กลุ่มอนามัยแม่และเด็กในโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ (ปรับรายละเอียดกิจกรรมเพิ่ม-ลดค่าใช้จ่ายกิจกรรมภายในโครงการ)</li> <li>2) ปรับชื่อกิจกรรมในโครงการ /ปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม</li> <li>3) เพิ่มโครงการ ในระบบ DOC จำนวน 3 รายการ ได้แก่             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1) โครงการสำนักส่งเสริมสุขภาพ องค์กรแห่งความสุข (BOHP Happy Workplace) โดยแนวทางการสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) จำนวน 100,000 บาท</li> <li>3.2) สำนักงานตรวจราชการ 2 รายการ จำนวน 210,670 บาท ได้แก่                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการพัฒนาการตรวจราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</li> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p><b>แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566) จำนวน 22 โครงการ 133 กิจกรรม (แผนกิจกรรม 347 แผน/ครั้ง) งบประมาณ 17,426,379 บาท</b></p> <p>3. รายงานการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) และแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566</li> <li>- ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล</li> </ul>	<p>กลุ่มงานมีการปรับแผนค่อนข้างมาก ปัจจุบันมีการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเพิ่ม-ลดงบประมาณร้อยละ 37.50</li> <li>- การเพิ่มกิจกรรมที่ไม่มีในแผนเดิม ร้อยละ 31.25</li> <li>- เพิ่มโครงการตามนโยบายกรม/ไม่ได้รับอนุมัติระหว่างปี โดยปรับแผนใช้งบประมาณของสำนักส่งเสริมสุขภาพอีกร้อยละ 18.75</li> <li>- ยกเลิกกิจกรรม โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่น ร้อยละ 12.50</li> </ul>	<p>1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf</a></p> <p>2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf</a></p> <p>3. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-1.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-1.pdf</a></p>

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	Link หลักฐาน																																																																																															
<p>4. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน</p> <p>4.1 บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC</p> <p>4.2 รายงานผลการดำเนินงานในการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการและประเมินผล</li> <li>- การประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ</li> <li>- การประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัด</li> </ul>	<p>ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปได้ดังนี้</p> <p><b>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)</b></p> <p><b>ตามระบบ DOC = 22 โครงการ จำนวน 133 กิจกรรม (แผนกิจกรรม 347 แผน/ครั้ง) รวมค่าใช้จ่ายตามสิทธิลือสำนักงานสาธารณสุข 2 โครงการ (6 กิจกรรม) + โครงการสรรสร้าง 1 โครงการ (3 กิจกรรม) รวมงบประมาณ 17,426,379 บาท</b></p> <p><b>ภาพรวม</b></p> <p>กิจกรรมตามแผน 154 กิจกรรม (เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 1565 50%: 44.38)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดการแล้ว 127 กิจกรรม (ร้อยละ 82.47)</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 กิจกรรม (ร้อยละ 12.99)</li> <li>- ไม่ดำเนินการ 6 กิจกรรม (ร้อยละ 3.90)</li> </ul> <p><b>ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวนรายเดือน (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เดือน</th> <th>ดำเนินการ</th> <th>กำหนดการแล้ว</th> <th>อยู่ระหว่างดำเนินการ</th> <th>ไม่ดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ตุลาคม</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>พฤศจิกายน</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ธันวาคม</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>มกราคม</td> <td>35</td> <td>29</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>กุมภาพันธ์</td> <td>33</td> <td>12</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>154</td> <td>127</td> <td>20</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวนรายไตรมาส (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไตรมาส</th> <th>ดำเนินการ</th> <th>กำหนดการแล้ว</th> <th>อยู่ระหว่างดำเนินการ</th> <th>ไม่ดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)</td> <td>22</td> <td>41</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)</td> <td>25</td> <td>17</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566)</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวม 4 ไตรมาส</td> <td>57</td> <td>63</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566)</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวม 3 ไตรมาส</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งหมด</td> <td>154</td> <td>127</td> <td>20</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>กลุ่มงานดำเนินการตามแผนในภาค และในระดับจังหวัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มบริหารโรคติดต่อและภัยคุกคาม (เฉพาะกลุ่มงานบริหารโรคติดต่อและภัยคุกคาม) จำนวน 1 โครงการ (3 กิจกรรม) รวมงบประมาณ 17,426,379 บาท</li> <li>- กลุ่มบริหารโรคติดต่อและภัยคุกคาม (เฉพาะกลุ่มงานบริหารโรคติดต่อและภัยคุกคาม) จำนวน 1 โครงการ (3 กิจกรรม) รวมงบประมาณ 17,426,379 บาท</li> </ul> <p><b>ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม 2566 และแผนการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566</li> <li>- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)</li> <li>- ภาพรวมกิจกรรมตามแผน 154 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 127 กิจกรรม (ร้อยละ 82.47) อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 กิจกรรม (ร้อยละ 12.99) ไม่เป็นไปตามแผน 6 กิจกรรม (ร้อยละ 3.90)</li> <li>- แผนกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีกิจกรรมตามแผนทั้งสิ้น 33 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 12 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ 20 กิจกรรม เลื่อนระยะเวลาดำเนินการ 1 กิจกรรม</li> </ul> <p>4. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC ประจำเดือนมกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	เดือน	ดำเนินการ	กำหนดการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ตุลาคม	16	16	0	0	พฤศจิกายน	31	31	0	0	ธันวาคม	39	39	0	0	มกราคม	35	29	0	0	กุมภาพันธ์	33	12	20	0	รวม	154	127	20	6	ไตรมาส	ดำเนินการ	กำหนดการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)	22	41	0	0	ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)	25	17	3	0	ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566)	16	11	2	0	ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)	5	3	2	0	ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)	19	17	2	0	รวม 4 ไตรมาส	57	63	4	0	ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)	3	3	0	0	ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566)	7	0	0	0	ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)	7	0	0	0	รวม 3 ไตรมาส	17	0	0	0	รวมทั้งหมด	154	127	20	6	<p>การเลื่อนระยะเวลาเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 28 กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 18.42) จากแผนกิจกรรมทั้งหมด เนื่องจากความพร้อมในการนัดหมายผู้บริหาร ความพร้อมของพื้นที่ในการปฏิบัติการในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานผู้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อน</p> <p>กลุ่มงานที่มีการปรับเลื่อนระยะเวลามากที่สุด คือ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ทั้งนี้ มีโครงการมากที่สุด จำนวน 5 โครงการ และกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่บูรณาการการดำเนินงาน MOU ร่วมกัน</p>	<p>6. รายงานการกำกับติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp">https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp</a></li> <li>- รายงานการประชุมคณะกรรมการและประเมินผล <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&amp;reload=&amp;category=5609">https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&amp;reload=&amp;category=5609</a></li> </ul>
เดือน	ดำเนินการ	กำหนดการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ																																																																																														
ตุลาคม	16	16	0	0																																																																																														
พฤศจิกายน	31	31	0	0																																																																																														
ธันวาคม	39	39	0	0																																																																																														
มกราคม	35	29	0	0																																																																																														
กุมภาพันธ์	33	12	20	0																																																																																														
รวม	154	127	20	6																																																																																														
ไตรมาส	ดำเนินการ	กำหนดการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ																																																																																														
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)	22	41	0	0																																																																																														
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)	25	17	3	0																																																																																														
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566)	16	11	2	0																																																																																														
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)	5	3	2	0																																																																																														
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)	19	17	2	0																																																																																														
รวม 4 ไตรมาส	57	63	4	0																																																																																														
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)	3	3	0	0																																																																																														
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566)	7	0	0	0																																																																																														
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)	7	0	0	0																																																																																														
รวม 3 ไตรมาส	17	0	0	0																																																																																														
รวมทั้งหมด	154	127	20	6																																																																																														

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	Link หลักฐาน
5. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4 (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)	5. ตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4 โดยมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายแล้ว 1) จำนวนโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (Health Literate School : HLS) เป้าหมายจำนวน 2,000 โรงเรียน (ผลการดำเนินงาน 2,197 โรงเรียน) 2) จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ/มีระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม เป้าหมายจำนวน 38 แห่ง (ผลการดำเนินงาน 76 แห่ง) 3) สถานประกอบการการส่งเสริมสุขภาพ (สถานประกอบการขนาดใหญ่) เป้าหมายจำนวน 147 แห่ง (ผลการดำเนินงาน 253 แห่ง) รายงานผลผลิตสำคัญ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566		

#### หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน (รอบ 5 เดือนแรก)

ระดับ 1-3 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรมตามรอบการประเมิน (3 คะแนน)

คะแนน	1	2	3
ร้อยละ	≤70	71-79	80-100

แนวทางการประเมิน : รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

ระดับ 4 – 5 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญในแต่ละตัวจะต้อง ≥ร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละตัวชี้วัดตามรอบการประเมิน (2 คะแนน)

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายผลผลิตสำคัญของแผนปฏิบัติการกรมอนามัยตามรอบการประเมิน

$$= \frac{\text{จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่าน} \times 100}{\text{จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด}}$$

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน	1	1.5	2
ร้อยละ	≤ 50	51 - 69	≥70

แนวทางการประเมิน : รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2566 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

#### วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. รวบรวมข้อมูลในแต่ละรอบการประเมิน โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบ DOC4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2566 ในแต่ละรอบการประเมินจากคลังสตอร์และหน่วยงานวิชาการ