

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2566 (เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566)

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	Link หลักฐาน
<p>1. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการภาพรวมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และภาพกลุ่มงาน ณ ปัจจุบัน</p> <p>2. จัดทำอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานเสนอขึ้นกรมอนุมัติ</p> <p>3. บันทึกข้อมูลในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบันตามรอบการเปิดระบบปรับแผนปฏิบัติการ (28-30 ของทุกเดือน)</p>	<p>1. ทบทวนแผนปฏิบัติการรอบ 4 เดือนหลัง (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือถึงกอง/กลุ่มงานทบทวนแผนปฏิบัติการรอบ 4 เดือนหลัง ทุกหน่วยงานได้จัดส่งมาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. จัดทำอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานเสนอขึ้นกรมอนุมัติ</p> <p>1) อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรัฐสุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>2) อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ จำนวน 9 โครงการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ</li> <li>- โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน</li> <li>- โครงการยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยให้ก้าวไกล : Next Normal</li> <li>- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคน (กลุ่มวัยทำงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570</li> <li>- โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21</li> <li>- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพต.)</li> <li>- โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง</li> <li>- โครงการ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ด้านสุขภาพ คุณธรรม 8 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ</li> <li>- โครงการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมสุขภาพ</li> </ul> <p>3. ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>1) รอบเดือนมิถุนายน 2566 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรัฐสุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่</p> <p>2) รอบปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 10 โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการเครือข่ายภารกิจส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในระดับพื้นที่ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) ได้รับสนับสนุนงบกลางกรมอนามัยจำนวน 1,442,000 บาท</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)</p> <p style="text-align: center;">24 โครงการ 141 กิจกรรม (336 กิจกรรมย่อย)</p> <p style="text-align: center;">งบประมาณ 18,537,557 บาท</p> </div>	<p>มีการปรับแผนและปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>1) <u>ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ</u> (ต.ค.65-ก.ย.66) รวม 33 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่ม-ลดงบประมาณกิจกรรม ร้อยละ 48.48</li> <li>- เพิ่มกิจกรรม ร้อยละ 27.27</li> <li>- เพิ่มโครงการ (ปรับแผนใช้งบสำนักฯ) ร้อยละ 9.68</li> <li>- ยกเลิกกิจกรรม (บูรณาการกับกิจกรรมอื่น) ร้อยละ 16.13</li> </ul> <p>2) <u>เลื่อนระยะเวลาดำเนินการ</u> ร้อยละ 26.15 เนื่องจากความพร้อมในการนัดหมายผู้บริหาร ความพร้อมของพื้นที่ในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่และหน่วยงาน ผู้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อน และการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อบูรณาการร่วมกัน</p>	<p>1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf</a></p> <p>2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf</a></p> <p>3. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-2.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-2.pdf</a></p>



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	Link หลักฐาน																																	
	<div data-bbox="577 236 1420 587" style="text-align: center;"> <p><b>ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวนรายเดือน</b> (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <caption>ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวนรายเดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)</caption> <thead> <tr> <th>เดือน</th> <th>แผน</th> <th>ดำเนินการแล้ว</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ตุลาคม</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>พฤศจิกายน</td><td>31</td><td>31</td></tr> <tr><td>ธันวาคม</td><td>39</td><td>39</td></tr> <tr><td>มกราคม</td><td>29</td><td>29</td></tr> <tr><td>กุมภาพันธ์</td><td>29</td><td>29</td></tr> <tr><td>มีนาคม</td><td>33</td><td>33</td></tr> <tr><td>เมษายน</td><td>26</td><td>26</td></tr> <tr><td>พฤษภาคม</td><td>29</td><td>29</td></tr> <tr><td>มิถุนายน</td><td>28</td><td>28</td></tr> <tr><td>รวม</td><td>260</td><td>260</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เดือนมิถุนายน 2566) จำนวน 28 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 28 กิจกรรม (ร้อยละ 100)</p> <p>- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) จำนวน 260 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 260 กิจกรรม (ร้อยละ 100)</p> <p>- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เทียบแผนทั้งปี ร้อยละ 80) (แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพทั้งปี 141 กิจกรรม /336 กิจกรรมย่อย)</p>	เดือน	แผน	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม	16	16	พฤศจิกายน	31	31	ธันวาคม	39	39	มกราคม	29	29	กุมภาพันธ์	29	29	มีนาคม	33	33	เมษายน	26	26	พฤษภาคม	29	29	มิถุนายน	28	28	รวม	260	260		
เดือน	แผน	ดำเนินการแล้ว																																		
ตุลาคม	16	16																																		
พฤศจิกายน	31	31																																		
ธันวาคม	39	39																																		
มกราคม	29	29																																		
กุมภาพันธ์	29	29																																		
มีนาคม	33	33																																		
เมษายน	26	26																																		
พฤษภาคม	29	29																																		
มิถุนายน	28	28																																		
รวม	260	260																																		
<p>5. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ผลผลิตสำคัญ ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4 (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)</p> <p><b>**รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญฯ**</b> ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2566 ก่อนเวลา 18.00 น. ที่เว็บไซต์กองแผนงาน หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.4 รอบ 5 เดือนหลัง”* ตาม Link <a href="https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-4-report">https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-4-report</a></p>	<p><b>5. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ</b></p> <p><b>เป้าหมายรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2566)</b></p> <p>1) จำนวนโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (Health Literate School : HLS) เป้าหมาย จำนวน 4,000 แห่ง ผลการดำเนินงาน 4,213 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566)</p> <p>2) จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ/มีระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม เป้าหมาย จำนวน 76 แห่ง ผลการดำเนินงาน 76 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566)</p> <p>3) สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ (สถานประกอบการขนาดใหญ่) เป้าหมาย จำนวน 293 แห่ง ผลการดำเนินงาน 293 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566)</p>		<p>5. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ</p> <p>- รอบ 5 เดือนแรก <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_07.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_07.pdf</a></p> <p>- รอบ 5 เดือนหลัง (อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)</p>																																	