

2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	1.2.2) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21	- ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงาน 12 กระทรวง (กรม/หน่วย) และผู้เกี่ยวข้อง - คกก.ขับเคลื่อนฯ รวม 50 คน	1 ธ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
2	1.3.1) ประชุมยกระดับการพัฒนาคุณภาพโครงการเด็กไทยสายตาสดี	- ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิ เครื่องช่ายนักวิชาการและ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	1 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
3	2.2.1) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพสายตา นักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting)	สสจ. รพ.ที่มี Ref.Unit On-Site (ร่วมกับราช วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง ประเทศไทย , SP ตา , สปสช.) จำนวน 200 คน	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
4	2.3.2) จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)	การบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)	1 พ.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
5	2.3.3) เยี่ยมนิเทศติดตาม	รายงานผลการเยี่ยมนิเทศ ติดตาม 1 เรื่อง	1 ก.พ. 2566 - 31 ส.ค. 2566	นักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียน วัยรุ่น