

แนวทางบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองอนามัยมารดาและทารก

โครงการ : โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ

ที่ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	จัดทำแนวทางการดูแลติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และอสม.)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1	2	2	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	1. กำหนดผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 2. จัดทำTimeline ในการดำเนินงาน 3. จัดทำเค้าโครงเนื้อหาคู่มือ 4. ประสาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและทำโครงร่าง 5. ดำเนินงานผลิตและติดตาม	นางเพ็ญภัทร ศิริกัมภูรัตน์
2	จัดทำชุดความรู้สำหรับหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด (คู่มือสำหรับประชาชน)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1	2	2	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	1. กำหนดผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 2. จัดทำTimeline ในการดำเนินงาน 3. จัดทำเค้าโครงเนื้อหาคู่มือ 4. ประสาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและทำโครงร่าง 5. ดำเนินงานผลิตและติดตาม	นางจุฬารรณ ชมทอง
3	จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูล ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิด	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน (TOR) 2. วางแผนการผลิต 3. ติดตามการดำเนินงาน	นางวรรณชนก ลิมจำรูญ
4	จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงโปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับ	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน (TOR) 2. วางแผนการผลิต 3. ติดตามการดำเนินงาน	นางจุฬารรณ ชมทอง
5	จัดจ้างทำโลโก้และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรและโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1	2	2	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	1. จัดทำกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน (TOR) 2. วางแผนการผลิต 3. ติดตามการดำเนินงาน	น.ส.พรสุตา เชื้อนจินดาวงค์
6	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะในการดูแลส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกของบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร ให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน	นางวรรณชนก ลิมจำรูญ

ที่ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
7	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนา อนามัยแม่และเด็ก (ออนไลน์)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการจัดประชุมและระยะเวลา 2. จัดทำแผนหัวข้อการประชุม 3. ประสานวิทยากรทราบล่วงหน้า 4. จัดทำหนังสือเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 5. จัดเตรียมระบบและบุคลากรสำหรับการประชุมออนไลน์ให้ พร้อม	น.ส.พรสุดา เชื้อนจินดาวงศ์
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานงาน อนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และ เครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรฐานของ ประเทศไทยให้ทัดเทียมกับในระดับสากล	- การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้า ร่วมประชุมตามเป้าหมาย	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ทีมประเมิน ให้ ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โลก 3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง น้อย 1 เดือน	นางจุฬารรณ เขมทอง
9	ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็ก ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด	- การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้า ร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการให้ทราบ ล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โลก 3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	นางเพ็ญภัทร ศิริกัญฐรัตน์
10	นิเทศ กำกับ ติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงาน เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และ	การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	2	1	2	ควบคุมความเสี่ยง	1. ร่วมวางแผนการดำเนินงานกับพื้นที่ 2. จัดทำแนวทางการนิเทศติดตาม 3. ประสานทีมก่อนลงนิเทศติดตามอย่างน้อย 2 เดือน	นางเพ็ญภัทร ศิริกัญฐรัตน์

(4) โอกาส ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองอนามัยมารดาและทารก

โครงการ : โครงการป้องกันความพิการแต่กำเนิดของเด็กแรกเกิด

งบประมาณ : 2,376,950.- บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ที่ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม และโรคพิการแต่กำเนิดในทารก	1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม	2	4	8	1. ควบคุมความเสี่ยง 2. ยอมรับความเสี่ยง	1. ประสานหน่วยงานล่วงหน้าเพื่อชี้แจงกำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ 2. จัดทำแผน/แจ้งแผนการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า	นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดชา
2	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางป้องกันและควบคุมโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย	การจัดทำแนวทางไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	2	4	8	1. ควบคุมความเสี่ยง 2. ยอมรับความเสี่ยง	ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดเนื้อหาเครื่องมือ	นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดชา
3	จัดทำ Clip VDO/ Infographic/ หนังสือความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม และโรคพิการแต่กำเนิดในทารก	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุม ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดชา
4	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2567	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	2	3	6	ยอมรับความเสี่ยง	ประสานหน่วยงานล่วงหน้าเพื่อชี้แจงกำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ	นางสาวพัชรินทร์ ฝั่งพบ
5	ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการ (งบกลางกรมอนามัย)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	2	3	6	ยอมรับความเสี่ยง	ประสานหน่วยงานล่วงหน้าเพื่อชี้แจงกำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ	นางสาวพัชรินทร์ ฝั่งพบ
6	งานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2567 (งบกลางกรมอนามัย)	1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม	2	4	8	1. ควบคุมความเสี่ยง 2. ยอมรับความเสี่ยง	1. ประสานหน่วยงานล่วงหน้าเพื่อชี้แจงกำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ 2. จัดทำแผน/แจ้งแผนการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า	นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดชา นางสาวพัชรินทร์ ฝั่งพบ

(4) โอกาส ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองอนามัยมารดาและทารก

โครงการพัฒนาการจัดบริการแบบมีส่วนร่วมเท่าเทียมและมีคุณภาพเพื่อสร้างรากฐานเด็กปฐมวัยสุขภาพดี

ที่ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก(1000 วัน)	#NAME?	1	2	2	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	1. กำหนดผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 2. จัดทำTimeline ในการทำงาน 3. จัดทำเค้าโครงเนื้อหาคู่มือ 4. ประสาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและทำโครงร่าง 5. ดำเนินงานผลิตและติดตาม	นางชนัญชิตา สมสุข
2	คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1	2	2	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	1. กำหนดผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 2. จัดทำTimeline ในการทำงาน 3. จัดทำเค้าโครงเนื้อหาคู่มือ 4. ประสาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและทำโครงร่าง 5. ดำเนินงานผลิตและติดตาม	นางชนัญชิตา สมสุข
3	จัดจ้างผลิตชุดความรู้สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่กับการเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัล	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำกรอบแนวคิดในการทำงาน (TOR) 2. วางแผนการผลิต 3. ติดตามการทำงาน	นางสาววิภากรณ์ดา สุรบุดร
4	จัดจ้างพัฒนาช่องทางสื่อสารความรู้การให้บริการโรงเรียนพ่อแม่	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำกรอบแนวคิดในการทำงาน (TOR) 2. วางแผนการผลิต 3. ติดตามการทำงาน	นางเบญจวรรณ อึ้งทม

ที่ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
5	จัดจ้างผลิตชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กสำหรับการให้บริการโรงเรียนพ่อแม่	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1	2	2	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	1. กำหนดผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 2. จัดทำTimeline ในการดำเนินงาน 3. จัดทำเค้าโครงเนื้อหาคู่มือ 4. ประสาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและทำโครงร่าง 5. ดำเนินงานผลิตและติดตาม 6. จัดทำกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน (TOR) 7. วางแผนการผลิต	นางสาวฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์

(4) โอกาส ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองอนามัยมารดาและทารก

โครงการ : ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

ที่ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	ประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	3	2	6	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารให้ทราบล่วงหน้า 3. จัดทำหนังสือเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	นางสาววิภากรรดา สุรบุดร
2	ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	2	4	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารให้ทราบล่วงหน้า 3. จัดทำหนังสือเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	นางสาววิภากรรดา สุรบุดร
3	ประชุมราชการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานการปกป้อง ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารให้ทราบล่วงหน้า	นางเบญจวรรณ อึ้งถม
4	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารให้ทราบล่วงหน้า 3. จัดทำหนังสือเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	นางเบญจวรรณ อึ้งถม
5	รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สัปดาห์นมแม่โลกและเดือนวันแม่แห่งชาติ	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1	2	2	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารให้ทราบล่วงหน้า 3. จัดทำหนังสือเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	นางชนัญชิตา สมสุข
6	นิเทศ ติดตามการดำเนินงานปกป้องส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	1. ร่วมวางแผนการดำเนินงานกับพื้นที่ 2. จัดทำแนวทางการนิเทศติดตาม 3. ประสานทีมก่อนลงนิเทศติดตามอย่างน้อย 1 เดือน	นางสาวฐิติภรณ์ ดวงรัตนานนท์

ที่ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
7	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ วิทยากรแกนนำระดับเขตในการขับเคลื่อนงาน พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560	- การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้า ร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการจัดประชุมและระยะเวลา 2. จัดทำแผนหัวข้อการประชุม 3. ประสานวิทยากรทราบล่วงหน้า 4. จัดทำหนังสือเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 5. จัดเตรียมระบบและบุคลากรสำหรับการประชุมออนไลน์ให้ พร้อม	นางสาววิภารัตนา สุรบุดร
8	พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วน จังหวัดเพื่อเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงาน พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ใน พื้นที่ (Online)	- การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้า ร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ทีมประเมิน ให้ ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง น้อย 1 เดือน	นางสาววิภารัตนา สุรบุดร
9	ชุดความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ สำหรับ อสม.	- การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้า ร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	วางแผนการผลิตและติดตามการดำเนินงาน	นางชนัญชิตา สมสุข
10	ประชุมวิชาการ ASEAN Breastfeeding Forum 2024	- การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้า ร่วมประชุมตามเป้าหมาย	2	4	8	ควบคุมความเสี่ยง	1. วางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการจัดงาน 2. ประสานผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ทีมประเมิน ให้ ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง น้อย 1 เดือน	

(4) โอกาส ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่ก่อให้เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง