

2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประชุมราชการ ได้แก่ ประชุม คณะกรรมการ คณะทำงาน ปรีกษาหารือ และประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ	- คณะทำงาน MOU ฐานข้อมูลร่วม - คณะอนุกรรมการฯ วัยเรียนวัยรุ่น - คณะกรรมการฯ GSHPs - คณะกรรมการฯ เด็กไทยสายตาสี - คณะกรรมการจัดงานวันเด็ก	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	นักวิชาการกอง อนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
2	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล (GSHPs)	- สำนัก/กองวิชาการกรม อนามัย - ศูนย์อนามัย ที่ 1 – 12 และ สถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง	พ.ย. 2567	นักวิชาการกอง อนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
3	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21	ผู้บริหารกรมอนามัย, นักวิชาการจากหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค. 2567	นักวิชาการกอง อนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
4	จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลงานอนามัย โรงเรียน	รายงานการบริหารจัดการ ข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน	ธ.ค. 2567 มี.ค. 2568 มี.ย 2568	นักวิชาการกอง อนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
5	จัดจ้างรณรงค์เสริมสร้างความรอบรู้ สุขภาพเด็กและเยาวชน	กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง ความรอบรู้สุขภาพเด็กและ เยาวชน	ม.ค. 2568	นักวิชาการกอง อนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6	จัดจ้างจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น พ.ศ. 2568	แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น พ.ศ. 2568	เม.ย. 2568	นักวิชาการกองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
7	กำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน	รายงานผลการกำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน	มิ.ย. - ก.ค. 2568	นักวิชาการกองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น