



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ งานพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๔๗

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๒/๓๖๓๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตามที่กองคลัง แจ้งให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ตามแบบฟอร์มรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม พร้อมอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย  
จะเป็นพระคุณ

(นางวิมล บ้านพวน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

รายงานผลติดตามแจ้งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ชื่อหน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 02-5904547  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวประภัศร นุชนิยม  
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

(1) งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (+/-)	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตาม GFMS	(4) เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาส 2		(5) แผน - ผล การเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส 1			(5) แผน - ผล การเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส 2			(5) แผน - ผล การเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส 3			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ	(8) เป้าหมาย การเบิกจ่าย	(9) ต้องเร่งรัด + / -
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64				
1. งบดำเนินงาน	40,445,087.00	33,126,753.00		55	9	19	32	40	48	55	62	72	79			79	
กิจกรรม/รายการ																	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	12,726,444.00	16,487,330.00															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			4,438,302.00	34.87	226,380.00	321,600.00	996,040.00	801,615.00	903,431.00	1,189,236.00	2,561,988.00	818,192.00	611,685.00	12,726,444.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย			5,995,268.04	47.11	-	908,488.00	1,730,963.25	783,041.65	1,328,384.11	1,244,391.03	1,954,895.63	1,977,066.83	968,527.30	10,895,757.80	85.62		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	10,737,770.00	10,737,770.00															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			5,359,354.00	49.91	4,000.00	1,142,992.00	1,208,221.00	1,063,800.00	177,475.00	1,762,866.00	1,506,744.00	555,602.00	627,180.00	10,737,770.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย			1,602,650.00	14.93	-	21,528.00	659,408.00	728,989.00	-	192,725.00	752,071.00	223,628.00	-	2,578,349.00	24.01		
1.3 ค่าใช้จ่ายอื่นที่ค่าควบคุมสิทธิ์	1,365,950.00	1,024,500.00															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			682,920.00	50.00	113,820.00	113,820.00	113,820.00	113,820.00	113,820.00	113,820.00	113,820.00	113,820.00	113,820.00	1,365,950.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย			465,709.68	34.09	-	11,000.00	143,000.00	111,000.00	80,000.00	120,709.68	83,000.00	117,000.00	117,096.72	782,806.40	57.31		
1.4 วัสดุ	15,614,923.00	15,614,923.00															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			6,078,733.00	38.93	-	-	-	-	-	6,078,733.00	876,358.00	-	8,659,832.00	15,614,923.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย			6,078,733.00	38.93	-	-	-	-	-	6,078,733.00	876,358.00	-	4,924,557.00	11,879,648.00	76.08		
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	40,445,087.00	33,126,753.00	16,559,309.00	40.94	344,200.00	1,578,412.00	2,318,081.00	1,979,235.00	1,194,726.00	9,144,655.00	5,058,910.00	1,487,614.00	10,012,517.00	40,445,087.00	100.00		
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล			14,142,360.72	34.97	-	941,016.00	2,533,371.25	1,623,030.65	1,408,384.11	7,636,558.71	3,666,324.63	2,317,694.83	6,010,181.02	26,136,561.20	64.62	42,134,281.86	15,997,720.66
2. งบลงทุน	634,000.00	634,000.00		61	-	18	29	40	51	61	71	81	90			71	
กิจกรรม/รายการ																	
2.1 สิ่งก่อสร้าง	634,000.00	634,000.00															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			634,000.00	100.00	-	-	-	-	634,000.00	-	-	-	-	634,000.00	100.00	-	-
- ผลการเบิกจ่าย			634,000.00	100.00	-	-	-	-	634,000.00	-	-	-	-	634,000.00	100.00	-	-
รวมเงินงบลงทุน - แผน	634,000.00	634,000.00	634,000.00	100.00	-	-	-	634,000.00	-	-	-	-	-	634,000.00	100.00		
รวมเงินงบลงทุน - ผล			634,000.00	100.00	-	-	-	-	634,000.00	-	-	-	-	634,000.00	100.00		
รวมแผน (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)	41,079,087.00	33,760,753.00	17,193,309.00	35.97	344,200.00	1,578,412.00	2,318,081.00	1,979,235.00	1,828,726.00	9,144,655.00	5,058,910.00	1,487,614.00	10,012,517.00	41,079,087.00			
รวมผล (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)			14,776,360.72		-	941,016.00	2,533,371.25	1,623,030.65	2,042,384.11	7,636,558.71	3,666,324.63	2,317,694.83	6,010,181.02	26,770,561.20	65.17	42,635,694.86	15,865,133.66

หมายเหตุ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

2. (2) งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีการโอน/ปรับ/เพิ่มและลดงบประมาณ

- โอนโครงการราชภัฏฯ ปันสุขา 260,000.-บาท / โอนโครงการเสริมสร้างความรู้วัยทำงาน 265,600.-บาท /รับโอนจากกองกิจกรรมทางกาย 539,230.-บาท /ปรับงบวัสดุ 22,219,731.-บาท คงเหลือ 15,614,923.-บาท / ปรับงบลงทุน 634,700.-บาท คงเหลือ 634,000.-บาท

- กองคลังตั้งงบประมาณคืนกรม 118,000.- บาท คงเหลือ 41,079,087.- บาท

(3) งบที่ได้รับ ตาม GFMS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจาก (2) งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีเดือนมิถุนายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 64)

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)


1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ

- เร่งรัด กำกับ ติดตามให้ทุกกลุ่มภารกิจดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปรับรูปแบบการดำเนินงานสอดคล้องรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ปรับแผนการผลิตสื่อมาดำเนินการในไตรมาส 3 และเร่งการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน



(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ผู้อำนวยการ

ลงวันที่

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ