

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงการ: โครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณ : 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน : กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6) = (4) x (5)			
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก - ค่าเดินทางไปราชการ	4	5	20	2	ประชุมหรือแนวทางการจัดการ เกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการและ การเดินทางไปราชการ	อำนวยการ

หมายเหตุ :

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด

2 = เกิดขึ้นได้บ้าง

3 = เกิดขึ้นปานกลาง

4 = เกิดขึ้นบ่อย

5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1 = หลีกเลี่ยง / กำจัดความเสี่ยง

2 = ควบคุมความเสี่ยง

3 = ยอมรับความเสี่ยง

4 = ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางบริหารความเสี่ยง

โครงการ : โครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณ: 984,500บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ที่ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานบูรณาการ การยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจ	2	1	2	ควบคุม ความเสี่ยง	- จัดทำแผนการจัดประชุมฯ - ประสาน ติดตามผ่านทางช่องทางต่างๆ	นางอัญชรีย์ บุญมาประเสริฐ นายธีรพงษ์ คำพุด
2	ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและแกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน (Digital Caregiver)	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจ	3	2	6	ควบคุม ความเสี่ยง	- จัดทำแผนการจัดประชุมฯ - ประสาน ติดตามผ่านทางช่องทางต่างๆ	นางสาวประภัสสร นุชนิยม นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด
3	สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครอบครัวยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ มีความปลอดภัย ครอบครัว อบอุ่น”	- การส่งหนังสือเชิญประชุม ล่าช้า - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจ	3	2	6	ควบคุม ความเสี่ยง	- จัดทำแผนการจัดประชุมฯ - ประสาน ติดตามผ่านทางช่องทางต่างๆ	นางสาวปิยวดี พิศาจรัตนคุณ นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์
4	นิเทศ ติดตาม และประเมินผล	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	2	1	2	ควบคุม ความเสี่ยง	- ร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ - ประสานทีมก่อนลงพื้นที่ล่วงหน้า - มีแนวทางการนิเทศติดตาม	นางวิมล บ้านพวน นางอัญชรีย์ บุญมาประเสริฐ นายธีรพงษ์ คำพุด

(4) โอกาส ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่่าเกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนน ดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง